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 Předložená práce pojednává o dostavbě a přestavbě objektu Smrek, sloužícímu 
jako obytný dům na Novém Štrbském Plesu. V práci se řeší hlavní technologické etapy 
výstavby a procesy jim předcházející jako je budování zařízení staveniště nebo návrhy 
strojních sestav pro konkrétní použití. Součástí práce jsou taky časové a finanční plány 
nebo kontrolní plány kvality stavebních procesů. Závěrem je problematika zajištění 
původních základů, řešena technologickým předpisem mikropilotáže a původně 





 The present work deals with the completion of the construction and alteration of 
object Smrek, serving as a residential building in Nové Štrbské Pleso. The work 
addresses the main phase of construction technology and processes them as the previous 
building site equipment or machine design kits for specific applications. Part of the 
work is too time and financial plans or plans for quality control of construction 
processes. Finally, the issue of ensuring the technological basis for the solution of the 
original prescription of micropills and originally designed thermal mineral insulation 
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1. ÚVOD 
 
 Tato diplomová práce tvoří ucelenou studii přípravy a realizace výstavbového 
projektu, spojeného s asanací stávajícího objektu a částečnou rekonstrukcí stavebních 
konstrukcí. V práci se zaměřuji na vygenerování základních postupů výstavby, s jejich 
další specifikací a s tím spojených finančních, materiálových a v neposlední řadě 
personálních potřeb. V rámci výrobní přípravy stavby předkládám návrh zařízení 
staveniště, pro různé etapy výstavby, včetně potřebných objektů a finančního 
vyhodnocení. Součástí práce je taky dopravní řešení pro pohyb strojů a hladký průběh 
stavby. Vzájemné potřeby zdrojů pro stavbu jsou uvedeny ve finančním a časovém 
plánu, popřípadě v bilanci pracovních sil na jednotlivých dílčích etapách. Pro zajištění 
koordinace prací v průběhu stavby a pro dodržení smluvního termínu dle SoD, slouží 
podrobný časový harmonogram hlavního stavebního objektu. Jelikož se dodavatel 
stavby smluvně zavazuje k dodržení kvality dílčích prací, jako i celého díla, jsou ke 
kontrole vypracovány formuláře pro zajištění požadované jakosti stavebních prací. Tyto 
formuláře se týkají provádění mikropilot pro zajištění části stávajících základů a návrhu 
realizace stříkané tepelné izolace střešních konstrukcí. Tepelná izolace střechy 
z minerálních vláken byla v teoretické rovině nahrazena stříkanou tepelnou izolací. 
Rozhodující hledisko bylo nižší statické zatížení, rychlejší realizace, vyřešení detailů a 
lepší tepelně-izolační vlastnosti. Jelikož se v dnešní době stavební proces neobejde bez 
mechanizace, je součástí práce taky studie návrhu strojní sestavy pro jednotlivé etapy 
výstavby, včetně jejich parametrů, díky čemu je možné na stavbě operativně tyto 
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2.2. Charakteristika objektu 
 
 Navržený bytový dům se nachází na parcele v zastaveném území města Vysoké 
Tatry, Štrbské Pleso a bude plnit funkci bytového domu s mateřskou školkou v přízemí 
objektu. Objekt se skládá ze tří různě vysokých hmot, které jsou zastřešené šikmými 
pultovými střechami a jsou propojené vertikálním komunikačním jádrem a jedním 
podzemním podlažím. Nejvyšší nadzemní část díla tvoří 7 podlaží + technické 
podkroví. Nižší objekty jsou 5 podlažní s podkrovím. Podzemní podlaží, které se 
promítá do celého vnitřního půdorysu, slouží jako parkovací stání pro 31 automobilů. 
Nachází se zde taky technické zázemí vzduchotechniky a hlavní rozvaděče. Pro 
dodatečné parkování jsou před objektem vymezeny 3 parkovací místa. Půdorysně tvoří 
objekt jakoby svázané 3 obdélníky se spojovacím meziprostorem. Jak už bylo zmíněno, 
součástí 1.NP je mateřská školka, která je přístupná pouze vlastním vchodem mimo 
objekt. Přímo na ní navazují venkovní plochy pro sport a zábavu, zde umístněných dětí. 
V přízemí 1.NP také nalezneme skladovací prostory pro vlastníky bytů, o celkové 
výměre 110 m2., skladovací prostory majitele objektu a místnost pro úklid. Výškové 
úrovně spojuje ocelové schodiště s mramorovými stupni, které končí před 
technickým podkrovím nejvyššího objektu. Samozřejmostí je zde taky výtah, který 
končí v 7.NP. Jde o progresivní výtahový systém KONE bez nutnosti budování 
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2.3. Zásady řešení 
 
 Jelikož se jedná o přestavbu a dostavbu jestvujícího objektu, je v základní části 
výstavby potřeba asanovat tyto konstrukce. Ve stavební přípravě území bude odstraněna 
ornice kolem objektu a vybudováno zařízení staveniště. Podle projektu bouracích prací 
bude stará budova zbourána  a stavební suť odvezena na skládku.  
 V dalším postupu budou následovat zemní práce jako výkop stavební jámy a 
základových rýh, zajištění svahů proti sesunutí a patřičné odvodnění stavební jámy. 
V další etapě budou realizovány základy a mikropilotáže, hrubá vrchní stavba ( svislé a 
vodorovné konstrukce),  zastřešení a dokončovací práce jako jsou úpravy povrchů, 
instalace a podobně. V poslední fázi budou řešeny sadové úpravy kolem objektu a 
drobná architektura. Všechny práce se budou řídit dle zákonu č. 183/2006 Sb. Dále 
budou dodrženy technologické postupy, bezpečnostní požadavky pro práci na staveništi, 




2.4. Plošná a prostorová bilance 
 
Zastavěná plocha :     767, 15 m2 
Index zastavěnosti :      0,4 
Obestavěný prostor :     15 395 m3     
Občanská vybavenost MŠ :    239,66 m2 
Venkovní užitkové plochy :    135,91 m2 
Podzemní halová garáž :    829,70 m2 
Počet stání :       31 
Počet stání na terénu :     3 
 
 
     2-pokojové 3-pokojové 4-pokojové  spolu  
Bilance bytových jednotek                 17                     14                     2                 33 
Počet obyvatel                                                                                                           84  
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Bilance ploch  1. PP 1.NP 2.NP 3.NP 4. NP 5. NP 6. NP 7. NP 8.NP 
Úžit. plocha  880,21 653,71 514,2 514,71 508,48 467,66 279,15 142,82 56,46 
Podlažní plocha 950,02 773,23 650,75 650,75 650,75 615,76 408,02 190,05 90,39 
Celk.užit. plocha :         4017,40 m2 
Celk.podl. plocha :        4979,72 m2   
Úžit.plochy bydlení: - 228,88 468,80 469,08 413,57 422,03 201,37 124,70 - 
Loggie :  - 9,74 20,38 20,38 16,72 16,72 6,98 6,98 - 
Sklepy :  - 110,69 - - 49,27 - - - - 
Celkem pro bydlení :       2328,43 m2 
Celkem loggie :        97,9 m2 
Celkem sklepy :        160,39 m2 
 
2.5. Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory 
SO 01  - Příprava území 
SO 02  - Bytový dům 
SO 03.1 - Přípojka vody a nadzemní požární hydrant 
SO 03.2 - Překládka vodovodu  
SO 04  - Přípojka kanalizace 
SO 05  - Přípojka plynu a plynoinstalace 
SO 06  - Přípojka NN 
SO 07  - Venkovní osvětlení 
SO 08  - Přípojka telefonu 
SO 09  - Komunikace a zpevněné plochy 
SO 10  - Sadové a terénní úpravy 
PS 02  - Výtah 
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2.6. Technické a konstrukční řešení objektu 
 
 Navrhovaný objekt je založen pomoci kombinace roznášecí základové 
železobetonové desky, tloušťky 250 mm a železobetonových základových pasů, o 
rozměrech 600 x 1000 mm. V části půdorysu budou základové pasy podchycené 
mikropiloty. Obvodové nosné zdi a sloupy jsou vzájemně vyarmovány a napojeny na 
základovou desku. Svislý nosný systém objektu je tvořen monolitickými ŽB stěnami a 
stěnovými nosníky o tloušťce 200 mm a v úrovni 1.PP ŽB stěnami o tloušťce 200 a 250 
mm v kombinaci s ŽB monolitickými sloupy kruhového průřezu. Rovněž  konstrukcemi 
ze železobetonu jsou na objektu řešeny stěnky loggiových zábradlí, v tloušťce 120 mm. 
Obvodové parapetní stěny lógií bytových podlaží, o tloušťce 175 mm, jsou navrženy ze 
systému POROTHERM P+D. Požární úseky v monolitických a zděných svislých 
konstrukcích je potřeba dobetonovat, nebo jinak protipožárně utěsnit. Vodorovnou 
nosnou konstrukci tvoří bez-průvlakový monolitický železobetonový strop, 
s oboustranně nosnou deskou, o tloušťce 200 mm. Jediný strop nad 1.PP je posílen 
průvlaky o průřezu 400 x 250 mm, jelikož tvoří nosnou funkci dalších nadzemním pater 
s velkým rozpětím. Mezi horizontální nosní prvky patří také ŽB markýzy nad 1.NP, 
které tvoří vstup do objektu a taky střechu nad vstupem do oddělené části mateřské 
školky. Tato konstrukce je kvůli její vystavení povětrnostním podmínkám a požadavků 
na pohledový beton, realizována z vodostavebního betonu s vyspádováním horní hrany 
pro odvod srážkové vody do žlabu. Spojení různých výškových úrovní je řešeno 
ocelovým schodištěm s mezi-podestami, výtahem a bezbariérový přístup poskytuje taky 
exteriérová rampa. Úpravy povrchů v objektu tvoří u podlah ve většině případů 
betónová mazanina, která je v suterénu řešena vrstvou bezprašného nátěru. Ve 
společních prostorách tvoří nášlapnou vrstvu keramická dlažba a v jednotlivých bytech 
je to plovoucí podlaha. Úprava stěn a stropů je řešena vápenocementovou a 
vápenosádrovou omítkou a v nejvyšších patrech společních prostor SDK podhledem 
s finálním bílým nátěrem. Hlavní střešní plášť nad bytovou částí objektu je tvořen 
soustavou šikmých pultových střech, se spádem 28 až 60 %. Primární nosná konstrukce 
střechy je řešena svařenými rámy z ocelových nosníků HEB 200, které jsou ukládány ve 
směru spádu na stropní ŽB desky. Skladba střechy je nad bytovou částí tvořena 
sestavou titan-zinkový plech, dřevěné bednění, hydroizolace, tepelná izolace se 
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vzduchovou mezerou, latování, parozábrana, ocelové profily, ocelové nosníky a 
protipožární SDK podhled v interiéru. Výplně otvorů bytové částí jsou navrženy jako 
prosklené s dvojitým izolačním sklem a inertním plynem argonem v plastovém rámu a 
to okna, zasklené stěny a dveře se šedou krycí fólií z exteriérové strany. Ostatní výplně 
t.j. dveře jsou v 1.PP řešeny formou protipožárních uzávěrů, v požárních úsecích, 
osazením do ocelových zárubní se samo-zavíračem. Ostatní dveře v 1.NP pro místností 
sklepů jsou ocelové, s požární odolností EI 30D3. Vstupní dveře do jednotlivých bytů 
jsou bezpečnostní, s požární odolností. Rozvody elektřiny a vody objektu jsou vedeny 
v samostatné elektro a instalační šachtě, která propojuje 1.NP- 8.NP a tvoří samostatný 
požární úsek. V 1.PP se nachází elektrozvodna s elektroměry a samostatné bytové 
rozvaděče jsou umístněny přímo v bytech. Plynové instalace se pro potřeby bytů 
neuvažují. Plynem je zásobována pouze kotelna v 8.NP. Plynová přípojka je do kotelny 
vedena v samostatné odvětrávané šachtě, která tvoří opět požární úsek. Kanalizace je 
oddělená s odvodem splaškové, srážkové a vody z výdaje jídel z mateřské školky.   
 
 
2.7. Tepelně technické vlastnosti stěn a otvorů 
  
 Objekt je celoplošně zateplen. Navrhovaná odvětrávaná fasáda z desek MAX 
EXTERIOR je prostřídána s kontaktním zateplovacím systémem, deskami NOBASIL 
z minerální vlny o tloušťce 140 mm, která má součinitel tepelné vodivosti λ < 0, 038 
W/mK. V místech se zvýšenou vlhkostí ( nad otevřenými loggiemi, pod plochou 
střechou, upraveným terénem...) je vhodné k zateplení použit kontaktní zateplovací 
systém z extrudovaného polystyrenu o stejné tloušťce. Střechy nad bytovou částí jsou 
rovněž zatepleny deskami z minerální vlny. Obvodové ŽB podzemní stěny jsou 
opatřeny deskovou izolací z extrudovaného polystyrenu do výšky 1500 mm nad 
terénem, nalepované studeným asfaltem na lokální hydroizolaci z bitumenových pasů a 
chráněny pojistní hydroizolací s přizdívkou. Otvory budou vyplněny plastovými okny a 
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2.8. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
 
 Výstavba ani konečné užívání stavby nebude mít vliv na životní prostředí, 
jelikož se jedná o stavbu pro bydlení, bez rizika vzniku nebezpečných odpadů a 
exhalátů v ovzduší. Veškeré vzniklé odpady během výstavby budou tříděny, odvezeny 
na skládku a ekologicky zlikvidovány dle příslušných vyhlášek a nařízení vlády. Pro 
snížení energetické náročnosti bude budova celoplošně zateplena a vybavena okny s 
výbornými tepelně izolačními vlastnostmi. Všechny bytové jednotky nabízí dostatek 
přirozeného denního světla s přímým nebo nuceným větráním.  
 
 
2.9. Dopravní řešení 
 
 Ve stavebním objektu SO 09 – Komunikace a zpevněné plochy, je řešena 
stavební úprava jestvující místní komunikace v délce cca 50 m od současné 
jednosměrné MK po vjezd do garáže navrhované budovy. Součástí je také rekonstrukce 
chodníku v délce cca 17 m v části mimo podzemního podlaží budovy. Příjezd dopravné 
obsluhy k objektu zůstává přes jestvující MK s jednosměrným provozem a přes 
zrekonstruovaný úsek slepé MK. Přístup pro pěší bude zachován původním chodníkem 
kolem hotele Litvor.   
 
 
2.10. Ochrana objektu před škodlivými vlivy 
 
 Radon – v místě stavby je radonové riziko nízké, proto vystačí na jeho eliminaci 
izolace proti tlakové vodě Fatrafol 803. 
 Agresivní podzemní vody – agresivní vlastnosti zvodněného prostředí můžeme 
posuzovat na základě rozboru vzorků podzemní vody ze sondy Š – 2. Výsledkem 
rozboru je fakt, že podzemní vody v smyslu ČSN 73 1215 dle obsahu agresivního CO2 
3,3 mg/l nevytváří agresivní prostředí a ve smyslu ČSN 73 1214 není potřebná ochrana 
betónových konstrukcí pod hladinou podzemních vod. Jelikož sondy z blízkého okolí 
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Štrbského Plesa v minulosti poukazovali, z rozborů podzemní vody dle koncentrace 
CO2, na střední až vysoké agresivní prostředí, doporučuje se v případě narazení na 




2.11. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
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1 SO 02 – Bytový dům - 
zemní práce
2 SO 02 – Bytový dům - HSV 
- spodní stavba
3 SO 02 – Bytový dům - HSV 
- vrchní stavba
4 SO 02 – Bytový dům - PSV
5 SO 03 – Přípojka vody a 
nadzemní hydrant
6 SO 04 – Přípojka kanalizace
7 SO 05 - Přípojka plynu a plynoinstalace
8 SO 06 - Přípojka NN
9 SO 07 - Venkovní osvětlení
10 SO 08 - Přípojka telefonu
11 SO 09 - Komunikace a 
zpevněné plochy
12 SO 10 - Sadové a terénní úpravy
13 ZS - budování / likvidace
14 PENĚŽNÍ TOKY v tis. Eur
CELKOVÉ NÁKLADY 
STAVBY























1 SO 02 – Bytový dům - zemní práce 129,7
2 SO 02 – Bytový dům - HSV - spodní 
stavba 175,6
3 SO 02 – Bytový dům - HSV - vrchní 
stavba 1521
4 SO 02 – Bytový dům - PSV 1642,6
5 SO 03 – Přípojka vody a nadzemní hydrant 10,6
6 SO 04 – Přípojka kanalizace 33,8
7 SO 05 - Přípojka plynu a plynoinstalace 4,5
8 SO 06 - Přípojka NN 14,6
9 SO 07 - Venkovní osvětlení 2,9
10 SO 08 - Přípojka telefonu 1,9
11 SO 09 - Komunikace a zpevněné plochy 36,6
12 SO 10 - Sadové a terénní úpravy 21,6
13 ZS - budování / likvidace 29
169,0
FINANČNÍ NÁKLADY ZA ČTVRTLETÍ V TIS. Eur 889,01164,0
FINANČNÍ NÁKLADY ZA MĚSÍC V TIS. Eur
111,5
177,6 262,6 169,0
FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM 3 624 000 €
FINANČNÍ NÁKLADY ZA ROK V TIS. Eur 720,8 2903,5
24
609,3 616,5





























































































































































1 Ornice m3 odvezeno na sládku
2 Sypanina m3 odvezeno na skládku
3 Polštéř z kameniva 16-125 m3 zhutněno v tl. 100mm
4 Bednění základů m2 ošetřeno odb. olejem
5 Armatura základů t dodávka včetně mont. mat.
6 Beton základů C25/30 m3 mix 9m3, čer. cca160m3/h
7 Bednění SNK m2 ošetřeno odb. olejem
8 Armatura SNK t dodávka včetně mont. mat.
9 Beton SNK m3 mix 9m3, čer. cca160m3/h
10 Bednění VNK m2 ošetřeno odb. olejem
11 Armatura VNK t dodávka včetně mont. mat.
12 Beton VNK m3 mix 9m3, čer. cca160m3/h
13 Porotherm příčky 115mm m2 uloženo jeřábem po patrech
14 Konstrukce střechy - HEB nosníky t uloženo na staveništi
15 Bednění střechy - desky m3 uloženo na vrchním patru
16 Latování střechy - hranolky m3 uloženo na vrchním patru
17 Střešní krytina - TiZn plech m2 tabule 1000x3000mm
18 Úpravy povrchů - omítka váp.sádrová t strojná, silo o hmotnosti 1t
19 Úpravy povrchů - omítka váp.cementová t strojná, silo o hmotnosti 1t
20 Podlahy - bet.  mazanina m3 možnost nahradit CEMFLOW 
nebo ANHYMENTEM
21 Malby - barva malířská bílá, nástřik kg dodávka 15l vedro, stříkaná 
22 Dlažby a obklady m2 dlažby 30x30,20x20
23 Vlysy a parkety m2 lam. podlaha 220 x 8,4cm, jen dodávka
15 10 10
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5.1. Identifikační údaje 
 
 
Název stavby :   Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 
Charakter stavby :   Přestavba a dostavba 
Odvětví :    občanská vybavenost – stavby pro bydlení 
Místo stavby :   parc.č. 959/7, Nové Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 
Katastrální území :   Štrbské Pleso 
Investor :    Tarfex, s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 24 
Projektant :    OFFICE110 architekti, s.r.o., 29. augusta 30,Bratislava 
Způsob financování :  soukromé zdroje 
Generální dodavatel :  Semos spol. s.r.o. , Budovateľská 48, 08001 Prešov 














Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 
  Stavebně technologický projekt 
 - 29 -     
5.2. Obecné informace o stavbě 
 
 Navržený bytový dům se nachází na parcele v zastaveném území města Vysoké 
Tatry, Štrbské Pleso a bude plnit funkci bytového domu s mateřskou školkou v přízemí 
objektu. Objekt je založen na kombinaci železobetonové desky a železobetonových 
základových pasech. Půdorysnou část základů tvoří již existující základy patřící staré 
budově, které bude pro vyloučení poškození základové spáry a potřeby únosnosti nové 
budovy s větším zatížením nutno zabezpečit mikropilotáží. Objekt  se skládá ze tří různě 
vysokých hmot z monolitického betonu, které jsou zastřešené šikmými pultovými 
střechami a jsou propojené vertikálním komunikačním jádrem, a jedním podzemním 
podlažím. Nejvyšší nadzemní část díla tvoří 7 podlaží + technické podkroví. Nižší 
objekty jsou 5 podlažní s podkrovím. Podzemní podlaží, které se promítá do celého 
vnitřního půdorysu, slouží jako parkovací stání pro 31 automobilů. Nachází se zde taky 
technické zázemí vzduchotechniky a hlavní rozvaděče. Veškeré obvodové a nosné 
konstrukce jsou z monolitického železobetonu o tloušťce od 200 do 250 mm. Vnitřní 
stěny oddělující loggie od bytových jednotek jsou zděné ze systému POROTHERM 
P+S na MVC. Vnitřní příčky jsou zděné z příčkovek POROTHERM P+S o tloušťce 115 
mm. Navržená hydroizolace obaluje spodní stavbu do výšky 250 mm nad rostlý terén a 
je vytažena za tepelnou izolaci. Část tepelné izolace fasády tvoří desky z minerální vlny 
NOBASIL o tloušťce 140 mm s vrchní úpravou silikonovou omítkou vytaženou na 
sklolaminátovou síťku. Druhou část tepelné izolace fasády tvoří systém provětrané 
fasády s pohledovou částí tvořenou laminátovými deskami Max Exterior. Podlaha 
v 1.PP je řešena pomocí strojně vyhlazené betónové mazaniny s protiprašným a oleji 
vzdorným nátěrem. Podlahy sklepů jsou po realizaci tepelné izolace a betónové 
mazaniny opatřeny rovněž bezprašným nátěrem. Finální úpravy podlah jsou ve 
společných prostorách řešeny litým terazzem a keramickou mrazuvzdornou dlažbou. 
V jednotlivých bytech plovoucí laminátovou podlahou. Úpravy povrchů vnitřních stěn a 
stropů tvoří převážně vápenocementová a vápenosádrová omítka, popřípadě SDK 
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5.3. Všeobecné pracovní podmínky 
 
 Před zahájením všech etap je nezbytně nutné provést kontrolu provedených prací 
v předchozích etapách. Provedení všech těchto prací se požaduje v kvalitě a rozsahu 
předepsaných projektovou dokumentací, kontrolním plánem a v neposlední řadě 
standardy dohodnutými ve SoD. U etap jež toto vyžadují, je nutné přihlédnout k 
povětrnostním podmínkám a učinit příslušná opatření např. zimní opatření pro betonáž, 
ošetřování betonu v letních měsících, povrchové teploty pro provádění úprav povrchů 
atd. Všechny tyto opatření je nutné napsat do SD. Tyto opatření si může vyžádat TDI a 
při jejich nedodržení je oprávněn provést příslušné kroky dle smluvních vztahů. 
 
 
5.4. Zemní práce 
 
5.4.1. Výpis materiálu, doprava, skladování 
Materál : 
Sejmutí ornice :      313,259 m3 
Výkop stavení jámy :      4319,537 m3 
Výkop základových rýh :     215,8  m3   
Odkopávky a překopávky :     310,496 m3 
 
Doprava : 
 Staveništní doprava bude v etapě zemích prací t.j. sejmutí ornice realizována 
rypadlo-nakladačem CAT. Výkop stavebních jam a rýh zabezpečí kolové rýpadlo CAT 
320D a rýpadlo-nakladač CAT 428E. Odvoz vytěžené zeminy na skládku bude 
zabezpečen nákladními automobily Tatra T815. Ke plynulému odvážení zeminy ze 
staveniště bude potřeba 8 nákladních automobilů. 
 
Skladování : 
 Vytěžená zemina nebude na stavbě skladována. Ke skladovacím účelům 
poslouží skládka zeminy v Mengusovcích, vzdálená od místa staveniště cca 12 km. 
Předpokládaná doba otočení jedné várky se odhaduje na 45 minut. 
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5.4.2. Převzetí staveniště 
 
 Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího, zástupce dodavatele 
předchozích etap stavby a dodavatele etapy zemní práce. O převzetí bude udělán zápis 
do SD. V rámci převzetí pracoviště budou dodrženy podmínky stavební připravenosti 
pro následnou etapu výstavby dle požadavek SoD mezi objednatelem a samotným 
zhotovitelem prací. Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, které 
provede pracovník bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo třetí 
strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky konkrétního 
pracoviště.  
 
5.4.3. Připravenost stavby 
 
 Součástí přípravy stavby pro realizaci zemních prací jsou bourací práce 
asanovaného objektu a překládka stávajících inženýrských sítí, jejich zaměření a 
označení na povrchu. Přípravné práce zabezpečí dodavatel dle projektové dokumentace 
a projektu organizace výstavby. Podrobnosti o provádění těchto prací nejsou součástí 
této studie. 
 
5.4.4. Připravenost staveniště 
 
 V rámci stavební připravenosti je objednatelem stavebních prací nutno 
zabezpečit připravenost pro navazující etapy výstavby dle požadavků zhotovitele, které 
jsou součástí SoD. Pro etapu zemních prací je potřeba zabezpečit 
 
• Oplocení staveniště 
• Geodetické zaměření a vyznačení všech inženýrských sítí 
• Geodetické vyznačení výkopů stavební jámy 
• Geodetické vyznačení výkopů základových rýh s výškopisem 
• Staveništní přípojku vody a elektrické energie staveništním rozvaděčem 
• Sociální a hygienické zázemí 
• Zpevněné komunikační plochy pro provoz stavebních strojů v rámci stavby 
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5.4.5. Personální obsazení 
 
Pracovní četa : 
Řidič nákladního auta :  1x 
Strojník kolového rýpadla :  1x 
Strojník rýpadlo- nakladače :  1x 
Stavbyvedoucí :   1x 
Pomocný pracovník :   2x 
 
Celkem :    6 osob 
 
 
Prostředky osobní ochrany na staveništi: 
 
 Všichni pracovníci jsou povinní v rámci staveniště nosit helmu, používat 
pracovní rukavice (pokud to prováděná činnost umožňuje), používat výhradně pracovní 
obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou podrážkou. V prostředí se zvýšenou hlučností nebo 
prašností s možnosti odlítávajícího materiálu, nosit ochranu sluchu a zraku. Pracovní 
oděv je individuální dle pracovního zařazení. Kromě těchto ochranných pomůcek 
všeobecného charakteru, musí pracovníci používat pomůcky, které vyžaduje jejich 
činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice, antivibrační rukavice a pod. 
 
 
5.4.6. Stroje a pracovní pomůcky 
Seznam použitých strojů a nástrojů 
1. Nákladní automobil TATRA 815 
2. Kolové rypadlo CAT M315D 
3. Rypadlo-nakladač CAT 428D 
4. Nivelační přístroj 
5. Nivelační lať 
6. Měřící pásmo 
7. Další stavební nářadí 
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Pracovní pomůcky 
1. Ochranná helma 2. Ochranné brýle 3.  Pracovní rukavice 4. Pracovní obuv        
5. Reflexní oděv 
 
5.4.7. Pracovní postupy 
Realizace zemních prací budou probíhat v následujících bodech 
• V první etapě bude z celého pozemku sejmutá ornice pásovým rypadlo- nakladačem 
CAT v tloušťce 200 mm  
• Ornice bude naložená na nákladní auto Tatra 815 rypadlo-nakladačem CAT 428D 
k odvozu na skládku 
• Následně na to, bude proveden výkop stavební jámy dle projektové dokumentace 
kolovým rypadlem CAT M315D a CAT 428D 
• Výkopek bude přímo nakládán na nákladní automobil k okamžitému odvozu, doba 
naložení by neměla přesáhnout 4 minuty  
• Po naložení nákladního auta bude výkopek převezen na skládku zeminy do 
Mengusovic 
• Svahy stavební jámy budou proti sesunutí vyspadovány dle technických parametrů 
vytěžené zeminy (nesoudržné navážky 1:1, hlinitý písek 1:1,balvanitě-štěrkovité-
hlinité sedimenty morén a fluviální štěrky 1:0,75) 
• V případě možných sesuvů budou po vyhloubení, stěny svahů opatřeny stříkaným 
betonem „torkrétem“ s výztužní kari sítí  
• Po vykopání stavební jámy se začnou realizovat výkopy základových rýh, rypadly 
dle geodetického vytýčení o hloubce 1000 mm a šířce 600 mm. 
• Vytěžena zemina bude přímo nakládána na nákladní automobily a odvážena na 
skládku zeminy 
• Jestvující základy v částí půdorysu budou asanovány a prokopávky a odkopávky 
realizované kolem nich, budou realizovány bez jejich narušení 
• V případě narazení na podzemní vodu, během hloubení, bude tato voda čerpadly 
odváděná do sedimentačních jímek a po očistění do blízkého potoka Milnica 
• Základová rýha musí být chráněna proti poškození a promočení zakrytím 
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5.4.8. Jakost a kontrola kvality 
 
 V rámci realizace zemních prací je potřeba kvalitativně zabezpečit celý průběh 
výstavby. Pro odhalení nedostatků a celkové zhodnocení budou použity kontrolní a 
zkušební plány objednatele, na základě kterých budou vzniklé neshody v kvalitě, 
dodavatelem stavebních prací na vlastní náklady neprodleně odstraněny dle podmínek 
v SoD. 
 
5.4.8.1. Vstupní kontrola 
 
• Převzetí staveniště 
• Přejímka pracoviště 
• Kontrola projektové dokumentace – kontroluje se její úplnost a souhlas se 
skutečným stavem. 
• Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 
• Kontrola pracovních podmínek 
• Kontrola všech strojů – zejména únik provozních kapalin 
• Kontrola provedené stavební připravenosti 
 
 
5.4.8.2. Mezioperační kontrola 
 
• Průběžná kontrola rozměrů výkopů, především hloubka základových rýh 
• Kontrola neporušení stávajících základových konstrukcí 
• Kontrola neporušení inženýrských sítí nebo jiného vedení 
• Kontrola rozsahu znečišťování příjezdové komunikace 
 
 
5.4.8.3. Výstupní kontrola 
 
• Kontrola shodnosti provedených prací s projektovou dokumentací 
• Kontrola neporušení zákl. rýh 
• Kontrola zabezpečení stěn výkopu proti sesunutí 
• Kontrola znečistění okolí stavby 
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5.5. Základové konstrukce 
 
5.5.1. Výpis materiálu, doprava, skladování 
 
Materiál: 
Mikropiloty :     Beton C25/30 XF1  3,81 m3  
Základová deska :    Beton C25/30   248,623 m3 
Základové pasy :    Beton C25/30   227,363 m3 
Podkladní beton :    Beton C12/15   14,75 m3 
Polštáře pod základy :   frakce 16-125 mm  158,46 m3 
Drenáž základů :    flexodrenážní trubky   132,7 m 
Ocel do betonu :    Ocel 10505   29,7 t  
Bednění základů :    PERI TRIO   791,69 m2 
 
Doprava 
 Doprava čerstvého betonu na staveniště se uskuteční za pomoci auto-
domíchávače. Vnitro-staveništní doprava betonu do základů bude provedena za pomoci 
auto-čerpadla betonu s výložním ramenem. Kamenivo pro zhotovení podzákladových 
polštářů bude na stavbu dovezeno nákladním automobilem s výložníkem. Vnitro-





 Skladování materiálu na staveništi proběhne jen v nevyhnutnou dobu potřebnou 
pro jeho zabudování do konstrukce. Především se předpokládá s uložením výztuže do 
betonu a systémového bednění základů a desek v rámci zařízení staveniště na zpevněné 
a čisté ploše s přístupem pro pomocný manipulátor. Výztuž bude uložena na paletách 
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5.5.2. Převzetí staveniště 
 
 Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího, zástupce dodavatele 
předchozích etap stavby a dodavatele etapy základové konstrukce. O převzetí bude 
udělán zápis do SD. V rámci převzetí pracoviště budou dodrženy podmínky stavební 
připravenosti pro následnou etapu výstavby dle požadavek SoD mezi objednatelem a 
samotným zhotovitelem prací. Všichni pracovníci musí projít vstupním školením 
BOZP, které provede pracovník bezpečnostního managementu generálního dodavatele 
nebo třetí strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky konkrétního 
pracoviště.  
 
5.5.3. Připravenost stavby 
 
 V rámci další etapy realizace základových konstrukcí se předpokládá již 
částečné dokončení předchozí etapy zemních prací. Stavební jáma je vyspádovaná a 
zabezpečena proti sesunutí stříkaným betonem (torkrétem). V místech lokálního 
porušení vzhledem k zatížení shora jsou zhotoveny zemní kotvy. Základová spára je 
neporušena, vyčištěna a připravená pro realizaci základových konstrukcí. Předpokládá 
se taky vytýčení hlav mikropilot, podchycovaných základů. 
 
5.5.4. Připravenost staveniště 
 
 Pro realizaci základových konstrukcí je nutno zabezpečit potřebné 
požadavky na stavební připravenost. 
 
• Oplocení staveniště, uzamykatelný vstup s vrátnicí 
• Přípojka na pitnou vodu a elektrickou energii 
• Zázemí pro pracovníky a kancelář stavbyvedoucího, hygienické zázemí 
• Zpevněné komunikační plochy pro pohyb vrtné soupravy, autodomíchávače, 
manipulátoru 
• Potřebné skladovací plochy materiálu ( převážně pro výztuž, kamenivo) 
• Potřebné skladovací plochy nářadí ( ohýbačky, flexy, svářečky a pod.) 
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5.5.5. Personální obsazení 
 
Pracovní četa : 
Vrtmistr- strojník soupravy:  1x 
Řidič nákladního auta :  1x 
Řidič autodomíchavače :  1x 
Obsluha autočerpadla betonu : 1x 
Strojník manipulátoru :  1x 
Betonář :    3x 
Vazač armatury :   3x 
Pomocný pracovník :   2x 
Mistr :     1x 
Stavbyvedoucí :   1x 
 
Celkem :     15 osob 
 
 
Prostředky osobní ochrany na staveništi: 
 
 Všichni pracovníci jsou povinní v rámci staveniště nosit helmu, používat 
pracovní rukavice (pokud to prováděná činnost umožňuje), používat výhradně pracovní 
obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou podrážkou. V prostředí se zvýšenou hlučností nebo 
prašností s možnosti odlítávajícího materiálu, nosit ochranu sluchu a zraku. Pracovní 
oděv je individuální, dle pracovního zařazení. Kromě těchto ochranných pomůcek 
všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které vyžaduje jejich 
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5.5.6. Stroje a pracovní pomůcky 
Seznam použitých strojů a nástrojů 
1. Nákladní automobil Tatra T815 
2. Autodomíchavač SCHWING Stetter AM 9C 
3. Autočerpadlo betónové směsi SCHWING S 34 X  
4. Smykový nakladač Locust L 1203 
5. Vrtná mikropilotážní souprava Atlas Copco 
6. Čerpadlo injektážní směsi 
7. Vibrační pěch Wacker Neuson BS 65-V 
8. Vibrátor Wacker Neuson M 2000  
9. Vibrační lišta Wacker Neuson P 35A 
10. Další nástroje (lopaty, flexy, kleště, kladiva, vrtačky a pod.) 
 
Pracovní ochranné pomůcky 
1. Ochranná helma 
2. Ochranné brýle 
3. Pracovní rukavice 
4. Pracovní obuv 
5. Reflexní oděv 
6. Svářečská maska 
 
5.5.7. Pracovní postupy 
 
 Navržený objekt je založen pomocí roznášecí základové železobetonové desky 
tloušťky 250 mm a železobetonových základových pásů o rozměrech 600 x 1000 mm. 
V části půdorysu budou jestvující základové pasy podchycené mikropiloty. Mezi 
základovou deskou a základovými pasy probíhá hydroizolace. Před samotnou 
pokládkou hydroizolace musí být na důkladně zhutněném podloží proveden podkladní 
beton o tloušťce 100 mm. Před betonáží základů budou v základových rýhách 
zhotoveny zhutněné polštáře z drceného kameniva frakce 16 – 125 mm a podkladní 
beton C12/15 o tloušťce 100 mm. Obvodové a nosné zdi a sloupy podzemního podlaží 
jsou společně přearmovány se základovou deskou. Projekt hloubkového založení 
pomocí mikropilot bude proveden na základě dodavatelské dokumentace a v souladu 
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s ČSN 73 1002 – Pilotové základy a ČSN EN 14199 – Provádění speciálních 
geotechnických konstrukcí – Mikropiloty. Postup realizací základových konstrukcí je 
rozčleněn do následujících bodů. 
 
• Po provedení mikropilot (TP popsán v samostatné kapitole č. 9 „Technologický 
předpis pro provádění mikropilot) bude zahájeno provádění železobetonového 
základového roštu. 
•  Po příslušné kontrole polohy mikropilot, a zhotovení zhutněných podzákladových 
polštářů z drceného kameniva 16 – 125 mm začneme provádět bednění roštu, 
systémovým bedněním PERI TRIO popřípadě DOKA FRAMEX 
• Před montáži bednění je nutno povrch bednění opatřit odbedňovacím olejem 
• Bednění na vnějším obvodu stavby provedeme do výšky budoucí základové desky, 
na vnitřní straně pouze do výšky roštu a to tak aby nebylo potřeba dalších úprav 
bednění pro betonáž základové desky. 
• Po kontrole rozměrů a stability bednění přistoupíme k provedení podkladního 
betonu o tloušťce 100 mm, na který budeme následně pokládat armaturu. 
• Během zrání podkladního betonu budou na zpevněné a čisté ploše připravovány 
armokoše do základových konstrukcí za pomoci předem navozené armatury 
v požadovaném množství a rozměrech, nutné přesahy a napojení budou realizovány 
na místě  
• Po zatvrdnutí podkladního betonu můžeme do bednění vkládat předem připravené 
armokoše 
• Výztuž je nutno očistit a opatřit distančními podložkami pro zajištění požadovaného 
stupně krytí 
• Po převzetí výztuže TDI je možno přikročit k betonáži. 
• Před betonáži je potřeba odebrat vzorek betonu a udělat na místě zkoušku 
konzistence betonové směsi pomocí tzv. sednutí kužele (Abrams) dle ČSN EN 
12350-2 
• Výsledek zkoušky bude zapsán do SD a po odsouhlasení požadované konzistence 
TDI se začne s betonáží 
• V případě prokázání neshody v konzistenci betónové směsi je vyloučeno v betonáži 
pokračovat  
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•  Při samotné betonáži je potřeba klást důraz na výšku spadu betonu (max. 1,5 m) 
aby nedošlo k jeho rozmíšení 
• Důraz je kladen taky na technologii a konečné zhutnění betonu 
• Po odbednění vnitřních stran pasů můžeme přikročit ke zhutnění prostoru mezi 
roštem vibračním pěchem nebo vibrační deskou, místa kolem bednění se dosypou 
zeminou 
• Po zhutnění provedeme podkladní beton pro hydroizolaci základové desky z betonu 
C 12/16 vyztuženým kari sítí o velikosti ok 150 x 150, kari síť klademe na distanční 
podložky  
• Po uložení kari sítě a jejím převzetí, přistoupíme k betonáži podkladního betonu 
• Jakmile je podkladní beton dostatečně vyzrálí, přistoupí se k pokládce hydroizolace 
Fatrafol 803 2,5 mm. 
• Podklad pod povlakovou  PVC izolaci tvoří dvě vrstvy geotextílie 300g/m2 
• Geotextílie je volně kladena na podkladní beton a na ni je vrstva hydroizolace 
• Jednotlivé pasy hydroizolace jsou k sobě svařeny  svarem s přesahem 
• Po položení izolace a jiskrných zkouškách svarů (dle požadavků TDI) je na povrch 
ukládaná armatura základové desky 
• Pruty armatury jsou vytaženy nad budoucí desku tak aby zabezpečili pevné spojení 
desky a navazujících svislých nosních konstrukcí 
• Jakmile je výztuž převzata, začne se betonáž desky za pomoci čerpadla betonové 
směsi  
• Beton se lije od středu ke krajům, po vrstvách, tak aby se v případě delší 
technologické pauzy zabránilo vzniku pracovních spár 
• Jednotlivé vrstvy se hutní ponorným vibrátorem 
• Výšku desky upravujeme pomocí „kříže“ anebo za pomoci vytyčení roviny laserem.  
a plochu následně stahujeme vibrační lištou. 
• Po betonáži se beton desky ošetřuje kropením min 5 dní a je chráněn před mrazem a 
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5.5.8. Jakost a kontrola kvality 
 
5.5.8.1. Vstupní kontrola 
 
• Převzetí staveniště 
• Přejímka pracoviště 
• Kontrola projektové dokumentace – kontroluje se její úplnost a souhlas se 
skutečným stavem. 
• Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 
• Kontrola pracovních podmínek 
• Kontrola všech strojů – zejména únik provozních kapalin 
• Kontrola provedené stavební připravenosti 
 
5.5.8.2. Mezioperační kontrola 
 
• Průběžná kontrola vytyčených bodů – kontrolujeme, zda nedošlo k jejich poškození 
nebo posunutí. 
• Kontrola přesnosti a hloubky provedených vrtů mikropilotáží 
• Kontrola správnosti osazení armokošů – zejména kontrola krytí výztuže 
• Kontrola konzistence betonu – zkouška sednutím kužele 
• Kontrola provádění betonáže – čerstvý beton by neměl padat z výšky vyšší než 1,5 
m, jinak by totiž docházelo k rozmíchání betonové směsi. 
• Sledování podmínek betonáže.( déšť, sníh, vítr, mráz) 
• Kontrola provedení bednění – jejich rozměrů, přesnosti provedení – rovinnost a 
svislost. 
• Kontrola uložené výztuže – její shodnost s PD a podpis převzetí výztuže v SD, 
• Kontrola zaklopení bednění – znovu rozměry a stabilita celkové konstrukce. 
• Kontrola uložené geotextílie a hydroizolace 
• Kontrola těsnosti spojů hydroizolace prokázáno tlakovou nebo jiskrnou zkouškou 





Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 
  Stavebně technologický projekt 
 - 42 -     
5.5.8.3 Výstupní kontrola 
 
• Kontrola celkového provedení prací – vizuálně kontrolujeme provedení všech 
viditelných konstrukcí.  
• Kontrola shodností provedení s projektovou dokumentací – kontrolujeme shodnost s 
projektovou dokumentací, kvalitu provedení jednotlivých prací. 
• Kontrola polohy navazujících výztuží. 
• Kontrola rovinnosti základové desky s tolerancí 5 mm na 2 m délky 
• Kontrola povrchu po odbednění – kontrola dodržení krytí výztuže (koukající výztuž) 
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5.6. Svislé konstrukce 
 
5.6.1. Materiál, doprava, skladování 
Materiál 
Monolitické železobetonové zdi :  Beton C25/30,  761,87 m3 
Monolitické železobetonové sloupy : Beton C25/30,  7,6 m3 
Železobetonové prefabrikáty :      10,63 m3 
Ocel betonářská :    10505    76,2 t 
Bednění svislých nosních konstrukcí : systémové bednění   8137,6 m2  
Vnitřní zdivo :     POROTHERM 17,5,  3,9 m3 
Příčky :      POROTHERM 11,5,  2353,8 m2 
Přizdívky z cihel vápenopískových:  VPC 240/115mm  404,45 m2 
 
Doprava 
 Doprava materiálu bude realizována pomocí nákladních automobilů jednotlivých 
dodavatelů stavebních hmot a dílců. Vlastní dopravou t.j. nákladním automobilem 
Renault Kerax s valníkem se zvedací rukou bude dováženo systémové bednění PERI 
TRIO přímo od dodavatele bednění, cihly POROTHERM, vápennocementové cihly, a 
jiný materiál potřebný k zabezpečení postupu prací. Čerstvý beton bude dovážen 
kapacitami nedaleké betonárky a rovněž ocelové pruty armatury a prefabrikáty budou 
řešeny cizími zdroji. Vnitrostaveništní dopravu zabezpečí věžový jeřáb např. Liebherr 
65 K , a jiná malá mechanizace jako např. smykem řízený nakladač Locust L1203. Pro 
vyložení nákladu bude použita zvedací ruka nákladního auta Renault Kerax. 
 
Skladování 
 Jelikož parcela nedisponuje velkým místem pro skladovací plochy bude nutno 
dovezený materiál v prvních fázích ihned po vyložení zabudovat do konstrukce. 
Logistika veškerého dovezeného materiálu bude tedy směrovat tímto směrem.  Po 
zhotovení prvních stropů a podstojkování bude možno tyto plochy využit pro 
skladování menšího množství materiálu s důrazem na zabránění přetížení konstrukce. O 
těchto způsobech rozhodne stavbyvedoucí a statik. 
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5.6.2. Převzetí staveniště 
 
 Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího, zástupce dodavatele 
předchozích etap stavby a dodavatele etapy svislé nosné a vodorovné konstrukce. O 
převzetí bude udělán zápis do SD. V rámci převzetí pracoviště budou dodrženy 
podmínky stavební připravenosti pro následnou etapu výstavby, dle požadavek SoD 
mezi objednatelem a samotným zhotovitelem prací. Všichni pracovníci musí projít 
vstupním školením BOZP, které provede pracovník bezpečnostního managementu 
generálního dodavatele nebo třetí strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se 
specifickými riziky konkrétního pracoviště.  
 
5.6.3. Připravenost stavby 
 
 Předpokládáme provedení všech základových konstrukcí -mikropilot, 
železobetonového roštu a desky.Vytažení a ochránění výztuže základové desky, 
vytažení a ochránění hydroizolace dvojí vrstvou geotextílie probíhající spod základové 
desky. Pro vnitrostaveništní manipulaci bude na zpevněném podloží připraven jeřáb. 
Veškeré tyto práce budou provedeny v kvalitě určené technologickými předpisy a 
kontrolními plány, pro zmíněné konstrukce. Polohy veškerých inženýrských sítí budou 
vytyčeny a zřetelně označeny jejich správci. 
 
5.6.4. Připravenost staveniště 
 
 V rámci zajištění stavební připravenosti pro realizaci svislých konstrukcí a 
v návaznosti na vodorovné konstrukce je zapotřebí  
 
• Oplocení staveniště a uzamykatelný vstup s vrátnicí 
• Přípojka na pitnou vodu a elektrickou energii staveništním rozvaděčem  
• Zázemí pro pracovníky a kancelář stavbyvedoucího, hygienické zázemí 
• Zpevněné komunikační plochy pro pohyb dopravních strojů a techniky 
• Přistaven a zprovozněn věžový jeřáb se zákl. křížem na úrovni terénu 
• Potřebné skladovací plochy (uzavíratelné sklady, skládky materiálu) 
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5.6.5. Personální obsazení 
 
Pracovní četa  
Řidič nákladního auta    1x 
Řidič autodomíchavače    1x 
Řidič autočerpadla betonu    1x 
Jeřábník      1x 
Betonář      6x 
Tesař       3x 
Zedník       2x 
Vazač armatury     5x 
Pomocný dělník     3x 
Mistr       1x 
Stavbyvedoucí     1x 
 




Prostředky osobní ochrany na staveništi: 
 
 Všichni pracovníci jsou povinní v rámci staveniště nosit helmu, používat 
pracovní rukavice (pokud to prováděná činnost umožňuje), používat výhradně pracovní 
obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou podrážkou. V prostředí se zvýšenou hlučností nebo 
prašností s možnosti odlítávajícího materiálu nosit ochranu sluchu a zraku. Pracovní 
oděv je individuální dle pracovního zařazení. Kromě těchto ochranných pomůcek 
všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které vyžaduje jejich 
činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice, antivibrační rukavice a pod. Při 
pohybu ve výškách víc než 1,5 m nad volnou hloubkou musí být pracoviště 
zabezpečeno zábradlím, kde to vylučuje povaha práce musí být pracovník vybaven 
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5.6.6. Stroje a pracovní pomůcky 
Seznam použitých strojů a nástrojů 
1. Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí 
2. Rotační laser HILTI PR 28 
3. Věžový jeřáb Liebherr 65 K 
4. Autodomíchávač SCHWING Stetter AM 9 C 
5. Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 34 X 
6. Vibrátor Wacker Neuson M 2000 
7. Nákladní automobil Renault Kerax se zvedací rukou 
8. Další nástroje: lopaty, kolečka, závěsné mechanizmy, vodováha, kladivo a pod. 
 
Pracovní ochranné pomůcky 
1. Ochranná helma 
2. Ochranné brýle 
3. Pracovní rukavice 
4. Pracovní obuv 
5. Reflexní oděv 
6. Svářečská maska 
7. Bezpečnostní postroj s brzdičem pádu 
 
 
5.6.7.  Pracovní postupy 
 
 Svislé konstrukce s přímou návaznosti na konstrukce vodorovné, jsou v 
kombinací monolitických a zděných systémů. Celý objekt je tvořen železobetonovým 
skeletem z betonu C 25/30 o tloušťce nosných a obvodových zdí 200 – 250 mm. 
Monolitický skelet je dotvořen vyzdívkou z cihel POROTHERM 17,5 , které tvoří 
předstěnu logií bytových jednotek. Příčky jsou vyzděny z příčkovek Porotherm a 
přizdívky tepelných a hydroizolací jsou z vápenocementových plných cihel. Nosnou 
funkci stropu prvního podzemního podlaží tvoří soustava monolitických 
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5.6.7.1. Obvodové konstrukce ze železobetonu 
 
Postup realizace obvodových konstrukcí bude rozčleněn na následující body : 
 
• Navezení a příprava bednění pro obvodové nosné zdi 
• Postup napojení a vyvázání armatury pro obvodové zdi v pořadí od západní zdi 
objektu přes severní a jižní až k hlavnímu vchodu objektu 
• Po napojení prutů a vyvázaní výztuže jednotlivých úseků zdí zhotovíme 
jednostranné bednění 
• Místa otvorů se vybední klasickým tesařským bedněním pomocí hranolů a lat 
• Po následné kontrole výztuže TDI, bednění zaklopíme a zajistíme šroubtyčemi a 
vzpěrami 
• Pracovní spáry v jednotlivých betonovaných úsecích budou řešeny probíhající 
výztuží bez spárového pásu 
• Boční strana bednění v místě pracovní spáry se utěsní tesařským bedněním a zbylé 
spáry mezi deskami a výztuží budou utěsněny montážní PUR pěnou, rovněž spáry 
mezi bedněním a základové desky se utěsní proti vylití cementové suspenze 
z čerstvého betonu 
• Po kontrole pevnosti a rovinosti bednění se uskuteční betonáž za pomoci 
autočerpadla čerstvého betonu po vrstvách, přičemž shod betonu by měl být tlumen 
a z čím menší výšky 
• Jednotlivé vrstvy betonu budou hutněny ponorným vibrátorem 
• Celý proces probíhá z plošiny se zábradlím, která je součástí systémového bednění 
• Výztuž obvodových zdí pokračuje ven z bednění a probíhá přes stropní desku 1.PP a 
na ní je napojena obvodová zeď 1.NP, celý proces se po realizaci stropní desky nad 
1.PP opakuje 
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5.6.7.2. Vnitrní nosné konstrukce ze železobetonu 
 
 Realizace vnitřních nosních zdí proběhne obdobně jako realizace zdí 
obvodových. S postupem betonáže obvodových stěn budou vyvázány i vnitřní nosné 
konstrukce jako sloupy a zdi, a po odsouhlasení TDI budou zaklopeny pro betonáž. 
Probíhající hlavní svislá výztuž bude posléze napojena na stropní desku a nosné 
konstrukce dalších podlaží. 
 
 
5.6.7.3 Vnitřní parapetní stěny POROTHERM 
 
 Vnitřní parapetní stěny logií tloušťky 175 mm jsou vyzděny z cihel 
POROTHERM P+D 17,5 (175x375x238) na MVC -2,5. Vyzdění se uskuteční po 
dokončení železobetonového skeletu a částečném odstojkování stropů. Stěny budou 
kotveny pomocí ocelových plechů ob 2 řady k nosní železobetonové zdi. Všechny 
prostupy železobetonových stěn jako i cihelných musí být mezi dvěmi požárními úseky 
protipožárně utěsněny dobetonávkou nebo jiným způsobem, který ovšem umožní 
dilatační posun potrubí. 
 
5.6.7.4. Vnitřní příčky POROTHERM 
 
 Dělící příčky o tloušťce 115 mm v bytové i nebytové části objektu jsou navrženy 
z keramických cihel POROTHERM 11,5 P+D ( 115x500x238) na maltu MVC-2,5. 
V případě, že skladebnost příčkovek není dodržená a bylo by je nutné na stavbě řezat, je 
možné lokálně použít cihlu POROTHERM CDm (240x115x113) na maltu MVC-25, 
kterou je možno klasickým způsobem sekat. Příčky budou vyzděny až po vylití a 
odstojkování stropu před dokončovacími prácemi. Mezeru mezi horní hranou příčky a 
stropu je nutno dilatačně vyplnit dostatečně pružným materiálem aby v případě průhybů 
stropu od nadměrného zatížení nedocházelo k praskání příček. Jako pružný materiál lze 
zvolit například pásky 20 mm z polystyrenu uchyceny stavební PUR pěnou. Kotvení 
příček se bude realizovat pomoci ocelových plechů – kotev , které se umístní na každý 
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5.6.7.5. Přizdívky hydroizolací a instalační přizdívky 
 
 Přizdívku hydroizolací v spodní části stavby pod terénem tvoří vápenno-písková 
pálená plná cihla, o délce 240 mm a tloušťce 115 mm. Tato přizdívka slouží jako 
ochrana izolací před poškozením zásypy a obsypy, v dalších fázích výstavby a taky 
proti tlakům okolní zeminy na tuto izolaci, co může způsobit její prodření. Přizdívky 
instalačních jader jsou provedeny suchou cestou za použití ocelových profilů a 
sádrokartonových desek. V sádrokartonové zástěně před bytovou jednotkou budou 
umístněna dvířka Meibes se sníženou hranou pro obložení keramickým obkladem.. 
 
 
5.6.8. Jakost a kontrola kvality 
 
5.6.8.1. Vstupní kontrola 
 
• Převzetí staveniště 
• Přejímka pracoviště 
• Kontrola projektové dokumentace – kontroluje se její úplnost a souhlas se 
skutečným stavem. 
• Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 
• Kontrola pracovních podmínek 
• Kontrola všech strojů – zejména únik provozních kapalin 
• Kontrola provedené stavební připravenosti 
 
5.6.8.2. Mezioperační kontrola 
 
• Kontrola těsnosti bednění 
• Kontrola konzistence betónové směsi 
• Kontrola ukládání a zhutňování čerstvého betonu 
• Kontrola vytýčených bodů pro zdění 
• Kontrola rozměrů otvorů 
• Kontrola rovinosti jednotlivých zděných výšek 
• Kontrola přesnosti zdění 
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5.6.8.3. Výstupní kontrola 
 
• Kontrola celkového provedení 
• kontrola shodnosti provedení s projektovou dokumentací 
• Kontrola rovinnosti povrchu  
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5.7. Vodorovné konstrukce 
 
5.7.1. Výpis materiálu, doprava, skladování 
 
Materiál 
Železobetonové stropy :   Beton C 25/30  945,667 m3 
Železobetonové sloupy :   Beton C 25/30 28,96 m3 
Bednění stropů :    PERI SKYDECK 4294,4 m2 
Výztuž do betonu :    ocel 10505  118,38 t 




 Doprava materiálu bude realizována pomocí nákladních automobilů jednotlivých 
dodavatelů stavebních hmot a dílců. Vlastní dopravou t.j. nákladním automobilem 
Renault Kerax s valníkem se zvedací rukou bude dováženo systémové bednění PERI 
SKYDECK přímo od dodavatele bednění, podhledy Rigips a jiný materiál potřebný 
k zabezpečení postupu prací. Čerstvý beton bude dovážen kapacitami nedaleké 
betonárky a rovněž ocelové pruty budou řešeny cizími zdroji. Vnitrostaveništní dopravu 
zabezpečí věžový jeřáb např. LIEBHERR 65 K , a jiná malá mechanizace. Pro vyložení 
nákladu bude použita zvedací ruka nákladního auta Renault KERAX. 
 
Skladování 
 Jelikož parcela nedisponuje velkým místem pro skladovací plochy bude nutno 
dovezený materiál v prvních fázích ihned po vyložení zabudovat do konstrukce. 
Logistika veškerého dovezeného materiálu bude tedy směrovat tímto směrem.  Po 
zhotovení prvních stropů a podstojkování bude možno tyto plochy využit pro 
skladování menšího množství materiálu s důrazem na zabránění přetížení konstrukce. O 
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5.7.2. Převzetí staveniště 
 
 Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího, zástupce dodavatele 
předchozích etap stavby a dodavatele etapy svislé nosné a vodorovné konstrukce. O 
převzetí bude udělán zápis do SD. V rámci převzetí pracoviště budou dodrženy 
podmínky stavební připravenosti pro následnou etapu výstavby dle požadavek SoD 
mezi objednatelem a samotným zhotovitelem prací. Všichni pracovníci musí projít 
vstupním školením BOZP, které provede pracovník bezpečnostního managementu 
generálního dodavatele nebo třetí strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se 
specifickými riziky konkrétního pracoviště.  
 
5.7.3. Připravenost stavby 
 
 Předpokládáme provedení obvodových a nosních stěn a sloupů 1.PP s vytažením 
výztuže nad tyto konstrukce pro napojení na stropní desku. Veškeré tyto práce budou 
provedeny v kvalitě určené technologickými předpisy a kontrolními plány pro zmíněné 
konstrukce. Polohy veškerých inženýrských sítí budou vytyčeny a zřetelně označeny 
jejich správci 
 
5.7.4. Připravenost staveniště 
 
 V rámci zajištění stavební připravenosti pro realizaci vodorovných konstrukcí a 
v návaznosti na svislé konstrukce následujících pater je zapotřebí:  
 
• Oplocení staveniště a uzamykatelný vstup s vrátnicí 
• Přípojka na pitnou vodu a elektrickou energii staveništním rozvaděčem  
• Zázemí pro pracovníky a kancelář stavbyvedoucího, hygienické zázemí 
• Zpevněné komunikační plochy pro pohyb dopravních strojů a techniky 
• Přistaven a zprovozněn věžový jeřáb se zákl. křížem na úrovni terénu 
• Potřebné skladovací plochy (uzavíratelné sklady, skládky materiálu) 
• Čistý povrch bez mechanických nečistot a zbytkového materiálu základové desky 
jak i jednotlivých stropů navazujících pater 
 
 
Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 
  Stavebně technologický projekt 
 - 53 -     
5.7.5. Personální obsazení 
 
Pracovní četa  
Řidič nákladního auta    1x 
Řidič autodomíchavače    1x 
Řidič autočerpadla betonu    1x 
Jeřábník      1x 
Tesař       3x 
Betonář      6x 
Vazač armatury     5x 
Pomocný dělník     5x 
Mistr       1x 
Stavbyvedoucí     1x 
 





Prostředky osobní ochrany na staveništi: 
 
 Všichni pracovníci jsou povinní v rámci staveniště nosit helmu, používat 
pracovní rukavice (pokud to prováděná činnost umožňuje), používat výhradně pracovní 
obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou podrážkou. V prostředí se zvýšenou hlučností nebo 
prašností s možnosti odlítávajícího materiálu nosit ochranu sluchu a zraku. Pracovní 
oděv je individuální dle pracovního zařazení. Kromě těchto ochranných pomůcek 
všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které vyžaduje jejich 
činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice, antivibrační rukavice a pod. Při 
pohybu ve výškách víc než 1,5 m nad volnou hloubkou musí být pracoviště 
zabezpečeno zábradlím, kde to vylučuje povaha práce musí být pracovník vybaven 
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5.7.6. Stroje a pracovní pomůcky 
Seznam použitých strojů a nástrojů 
1. Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí 
2. Rotační laser HILTI PR28 
3. Věžový jeřáb Liebherr 65 K 
4. Autodomíchávač SCHWING Stetter AM 9 C 
5. Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 34 X 
6. Vibrátor Wacker Neuson M 2000 
7. Vibrační lať Wacker Neuseon P 35 A 
8. Nákladní automobil Renault Kerax se zvedací rukou 
9. Další nástroje: lopaty, kolečka, závěsné mechanizmy, vodováha, kladivo a pod. 
 
Pracovní ochranné pomůcky 
1. Ochranná helma 
2. Ochranné brýle 
3. Pracovní rukavice 
4. Pracovní obuv 
5. Reflexní oděv 
6. Svářečská maska 
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5.7.7. Pracovní postupy 
 
• Stropy jsou řešeny jako monolitické železobetonové bezprůvlakové obousměrně 
nosné desky o tloušťce 220 mm, u stropů 1.PP jsou desky posíleny průvlaky o 
rozměrech 400 x 250 mm 
• Stropy budou prováděny do systémového bednění PERI SKYDECK, kde jsou 
výhodné zejména padací hlavy, které umožňují rychlé a včasné odbednění. 
• Systém bednění se skládá ze stojek, nosníků a desek + pochozí rampy se zábradlím 
• Po postavení systémového bednění, jeho utěsnění a opatření odbedňovacím olejem, 
můžeme přistoupit k položení armatury – nejprve položíme výztuž průvlaků v 1.PP, 
kterou propojíme s výztuží horní desky. 
• Výztuž desky provádíme od spodního okraje vymezenou distančníky, potom 
uložíme výztuž k hornímu okraji. 
• Před betonáží je třeba výztuž řádně ukotvit aby nám vlivem vibrací nevyplavala 
• Výztuž převezme TDI a udělá se zápis do SD. 
• Betonáž provádíme za pomocí čerpadla betonové směsi, dokud je to vertikálně 
možné, posléze použijeme násypný koš zvedaný věžovým jeřábem 
• Beton je rozprostírán od středu, k okrajům bednění po vrstvách, ihned po nalití na 
desku aby nedošlo k vysokému lokálnímu zatížení desky 
• Hutníme pomocí ponorného vibrátoru  
• Závěrečná úprava povrchu bude provedena pomocí vibrační lišty. 
• Čerstvý beton je nutné ošetřovat dle teploty – ochrana před nadměrným vysycháním 
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5.7.8. Jakost a kontrola kvality 
 
5.7.8.1. Vstupní kontrola 
 
• Převzetí staveniště 
• Přejímka pracoviště 
• Kontrola projektové dokumentace – kontroluje se její úplnost a souhlas se 
skutečným stavem. 
• Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 
• Kontrola pracovních podmínek 
• Kontrola všech strojů – zejména únik provozních kapalin 
• Kontrola provedené stavební připravenosti 
 
 
5.7.8.2. Mezioperační kontrola 
 
• Průběžná kontrola vytyčených bodů – kontrolujeme, zda nedošlo k jejich poškození 
nebo posunutí. 
• Kontrola správnosti osazení výztuže– zejména kontrola krytí výztuže, přesahy, 
počty prutů a pod. 
• Kontrola výškového usazení bednění pomocí nivelačního přístroje 
• Kontrola provedení bednění – jejich rozměrů, přesnosti provedení – rovinnost a 
svislost. 
• Kontrola zaklopení bednění – znovu rozměry a stabilita celkové konstrukce 
• Kontrola konzistence betonu – zkouška sednutím kužele nebo rozlitím. 
• Kontrola provádění betonáže – čerstvý beton by neměl padat z výšky vyšší než 1,5 
m, jinak by totiž docházelo k rozmíchání betonové směsi. 






Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 
  Stavebně technologický projekt 
 - 57 -     
5.7.8.3 Výstupní kontrola 
 
• Kontrola celkového provedení prací – vizuálně kontrolujeme provedení všech 
viditelných konstrukcí.  
• Kontrola shodností provedení s projektovou dokumentací – kontrolujeme shodnost s 
projektovou dokumentací, kvalitu provedení jednotlivých prací. 
• Kontrola polohy navazujících vertikálních výztuží. 
• Kontrola rovinnosti stropní desky s tolerancí 5 mm na 2 m délky 
• Kontrola povrchu po odbednění – kontrola dodržení krytí výztuže (koukající výztuž) 
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5.8. Zastřešení 
 
5.8.1. Výpis materiálu, doprava, skladování 
 
Materiál 
Nosná konstrukce střechy :   Nosníky HEB 200  29,65 t 
Ztužující konstrukce střechy :  Nosníky U 220  6,4 t 
Dřevěné konstrukce :    Hranoly a desky  23,4 m3 




 Doprava materiálu bude realizována pomocí nákladních automobilů jednotlivých 
dodavatelů stavebních hmot a dílců. Vlastní dopravou t.j. nákladním automobilem 
Renault Kerax s valníkem se zvedací rukou bude dováženo dřevěné bednění střechy, 
tepelné izolace, podhledy Rigips a jiný materiál potřebný k zabezpečení postupu prací 
zastřešení. Ocelové konstrukce a střešní krytina budou dodávány dodavatelem střešní 
konstrukce na nákladních automobilech. Vnitrostaveništní dopravu zabezpečí věžový 
jeřáb např. Liebherr 65 K a jiná malá mechanizace jako např. smykem řízený nakladač 




 Jelikož parcela nedisponuje dostatečným místem pro skladovací plochy bude 
nutno dovezený materiál v prvních fázích ihned po vyložení zabudovat do konstrukce. 
Logistika veškerého dovezeného materiálu bude tedy směrovat tímto směrem.  Po 
zhotovení prvních stropů a podstojkování bude možno tyto plochy využit pro 
skladování menšího množství materiálu s důrazem na zabránění přetížení konstrukce. O 
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5.8.2. Převzetí staveniště 
 
 Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího, zástupce dodavatele 
předchozích etap stavby a dodavatele etapy svislé nosné a vodorovné konstrukce. O 
převzetí bude udělán zápis do SD. V rámci převzetí pracoviště budou dodrženy 
podmínky stavební připravenosti pro následnou etapu výstavby dle požadavek SoD 
mezi objednatelem a samotným zhotovitelem prací. Všichni pracovníci musí projít 
vstupním školením BOZP, které provede pracovník bezpečnostního managementu 
generálního dodavatele nebo třetí strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se 
specifickými riziky konkrétního pracoviště.  
 
5.8.3. Připravenost stavby 
 
 Předpokládáme provedení obvodových a nosních stěn a sloupů, provedení 
vodorovných konstrukcí většiny pater a nosné konstrukce nejvyšších pater pro uchycení 
střešních vazníků. Veškeré tyto práce budou provedeny v kvalitě určené 
technologickými předpisy a kontrolními plány pro zmíněné konstrukce. Polohy 
veškerých inženýrských sítí budou vytyčeny a zřetelně označeny jejich správci 
 
5.8.4. Připravenost staveniště 
 
 V rámci zajištění stavební připravenosti pro realizaci střešních konstrukcí 
v návaznosti na stropní konstrukce nejvyšších pater je zapotřebí 
 
• Oplocení staveniště a uzamykatelný vstup s vrátnicí 
• Přípojka na pitnou vodu a elektrickou energii staveništním rozvaděčem  
• Zázemí pro pracovníky a kancelář stavbyvedoucího, hygienické zázemí 
• Zpevněné komunikační plochy pro pohyb dopravních strojů a techniky 
• Přistaven a zprovozněn věžový jeřáb se zákl. křížem na úrovni terénu 
• Potřebné skladovací plochy (uzavíratelné sklady, skládky materiálu) 
• Čistý povrch bez mechanických nečistot a zbytkového materiálu popřípadě bednění 
na povrchu stropní desky 
. 
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5.8.5. Personální obsazení 
 
Pracovní četa  
Řidič nákladního auta    1x 
Jeřábník      1x 
Montážní pracovník     5x 
Klempíř      3x 
Pomocný dělník     3x 
Mistr       1x 
Stavbyvedoucí     1x 
 




Prostředky osobní ochrany na staveništi: 
 
 Všichni pracovníci jsou povinní v rámci staveniště nosit helmu, používat 
pracovní rukavice (pokud to prováděná činnost umožňuje), používat výhradně pracovní 
obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou podrážkou. V prostředí se zvýšenou hlučností nebo 
prašností s možnosti odlítávajícího materiálu, nosit ochranu sluchu a zraku. Pracovní 
oděv je individuální, dle pracovního zařazení. Kromě těchto ochranných pomůcek 
všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které vyžaduje jejich 
činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice, antivibrační rukavice a pod. Při 
pohybu ve výškách víc než 1,5 m nad volnou hloubkou musí být pracoviště 
zabezpečeno zábradlím, kde to vylučuje povaha práce musí být pracovník vybaven 
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5.8.6. Stroje a pracovní pomůcky 
Seznam použitých strojů a nástrojů 
1. Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí 
2. Rotační laser HILTI PR28 
3. Věžový jeřáb Liebherr 65 K 
4. Nákladní automobil Renault Kerax se zvedací rukou 
5. Vsazovací přistroj HILTI DX 860 ENP 
6. Motorová pila STIHL 
7. Horkovzdušná pistole pro svařování 
8. Svařovací invertor ORION 150E 
9. Další nástroje: lopaty, kolečka, závesné mechanizmy, vodováha, kladivo a pod. 
 
Pracovní ochranné pomůcky 
1. Ochranná helma 
2. Ochranné brýle 
3. Pracovní rukavice 
4. Pracovní obuv 
5. Reflexní oděv 
6. Svářečská maska 
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5.8.7. Pracovní postupy 
 
 Hlavní střešní plášť objektu tvoří soustava šikmých pultových střech se spádem 
28,1% až 59,8%. Primární nosná konstrukce střech pozůstává ze svařených rámů 
z ocelových nosníků HEB 200, které jsou ukládány ve směru spádu střechy na stropní 
železobetonové desky. Sekundární nosní konstrukci tvoří ukládané RAN profily. Na 
této profily je ukládaná skladba střešního pláště jako parozábrana, tepelná izolace, 
hydroizolace, dřevěné bednění a titan-zinkový plech s dvojitou drážkou. Postup 
realizace střešní konstrukce včetně střešního pláště je popsán v nesledujících bodech. 
 
• Vertikální doprava nosníků za pomoci jeřábu na poslední patra objektu 
• Montáž ocelových vazníků do železobetonové konstrukce za pomoci šroubovacích 
kotev 
• Montáž RAN profilů na ocelové střešní vazníky nastřelováním pomocí nýtů 
• Pokládka parotěsné fólie lepením, s přesahy opatřeny parotěsnou páskou 
• Montáž distančníků na RAN profily parotěsným spojem 
• Pokládka teplené izolace v tloušťce 160 mm s vystřídáním podélných a příčných 
spár na pero a drážku 
• Pokládka druhé vrstvy tepelné izolace v tloušťce 80 mm 
• Pokládka jednotlivých pásů hydroizolace spájených svařováním horkým vzduchem 
• Hydroizolace se klade podélně ve sklonu střechy 
• Připevnění kontralatí na distančníky vruty, přes hydroizolaci pro její fixaci 
• Zaklopení bednění fošny nebo deskami vruty ke kontralatím s vystřídáním spár 
• Upevnění střešní krytiny – titan-zinkového plechu pomoci pevných nebo posuvných 
příponek, dimenze příponek se urči podle zatížení střechy větrem 
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5.8.8. Jakost a kontrola kvality 
 
 
5.8.8.1. Vstupní kontrola 
 
• Převzetí staveniště 
• Přejímka pracoviště 
• Kontrola projektové dokumentace –kontroluje se její úplnost a souhlas se 
skutečným stavem. 
• Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 
• Kontrola pracovních podmínek 
• Kontrola všech strojů – zejména únik provozních kapalin 
• Kontrola provedené stavební připravenosti 
 
 
5.8.8.2. Mezioperační kontrola 
 
• Kontrola správného usazení ocelových vazníků 
• Kontrola kotvení vazníků 
• Kontrola ukládání střešního pláště 
• Kontrola těsnosti hydroizolace – jiskrová zkouška 
• Kontrola provedení bednění 
• Kontrola provedení střešní krytiny, dvojité stojaté drážky 
 
5.8.8.3. Výstupní kontrola 
 
• Kontrola celkového provedení 
• kontrola shodnosti provedení s projektovou dokumentací 
• Kontrola dodržení konstrukce detailů 
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6.1. Identifikační údaje 
 
 
Název stavby :   Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 
Charakter stavby :   Přestavba a dostavba 
Odvětví :    občanská vybavenost – stavby pro bydlení 
Místo stavby :   parc.č. 959/7, Nové Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 
Katastrální území :   Štrbské Pleso 
Investor :    Tarfex, s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 24 
Projektant :    OFFICE110 architekti, s.r.o., 29. augusta 30,Bratislava 
Způsob financování :  soukromé zdroje 
Generální dodavatel :  Semos spol. s.r.o. , Budovateľská 48, 08001 Prešov 
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6.2. Charakteristika objektu 
 
 
 Navržený bytový dům se nachází na parcele v zastaveném území města Vysoké 
Tatry, Štrbské Pleso a bude plnit funkci bytového domu s mateřskou školkou v přízemí 
objektu. Objekt se skládá ze tří různě vysokých hmot, které jsou zastřešené šikmými 
pultovými střechami a jsou propojené vertikálním komunikačním jádrem a jedním 
podzemním podlažím. Nejvyšší nadzemní část díla tvoří 7 podlaží + technické 
podkroví. Nižší objekty jsou 5 podlažní s podkrovím. Podzemní podlaží, které se 
promítá do celého vnitřního půdorysu slouží jako parkovací stání pro 31 automobilů. 
Nachází se zde taky technické zázemí vzduchotechniky a hlavní rozvaděče. Pro 
dodatečné parkování jsou před objektem vymezeny 3 parkovací místa. Půdorysně tvoří 
objekt jakoby svázané 3 obdélníky se spojovacím meziprostorem. Jak už bylo zmíněno, 
součástí 1.NP je mateřská školka, která je přístupná pouze vlastním vchodem mimo 
objekt. Přímo na ní navazují venkovní plochy pro sport a zábavu zde umístněných dětí. 
V přízemí 1.NP také nalezneme skladovací prostory pro vlastníky bytů o celkové 
výměre 110 m2., skladovací prostory majitele objektu a místnost pro úklid. Výškové 
úrovně spojuje ocelové schodiště s mramorovými stupni, které končí před 
technickým podkrovím nejvyššího objektu. Samozřejmostí je zde taky výtah, který 
končí v 7.NP. Jde o progresivní výtahový systém KONE bez nutnosti budování 
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6.3. Charakteristika staveniště 
 
 
 Pozemek určený na přestavbu a dostavbu jestvujícího objektu Smrek se nachází 
na území Vysoké Tatry, v místě Nové Štrbské Pleso. Projektovaná stavba je umístněna 
na pozemcích stavebníka a je ohraničena 
• na východní straně pozemkem hotelu Litvor 
• na jižní straně pozemkem vyhrazeným na bytovou výstavbu 
• na jihozápadní straně potokem Mlynica 
• na západní a severní straně lesným porostem 
 
 Pozemek se rozprostírá v kopcovitém terénu s nejužší částí na severní straně a 
rozšířením na jižní a jihovýchodní stranu, kde jsou navrženy vlastní objekty bytového 
domu. Přístup do areálu pro pěší vede ze severní strany asfaltovým chodníčkem 
se schodky, vedle dlážděného parkoviště. Chodník překonává značný výškový rozdíl. 
Přístup vozidel je možný odbočením z Cesty svobody a navazující asfaltovou cestou 
vedoucí mezi objektem hotele Litvor a betónovým hřištěm k východní hranici pozemku. 
Nejvyšší část pozemku je na severní straně. V místě napojení chodníku na veřejnou 
komunikaci je výšková kota na úrovni 1306,46 m.n.m, výšková kota severního okraje 
činí 1303,80 m.n.m. a nejnižší kota na jižní straně je 1293,25 m.n.m. Terén v místě 
plánované stavby je svahovitý, s převýšením 4 až 6 m. 
 Povrch pozemku tvoří trávnatý porost, na části pozemku se nacházejí dřeviny. 
Výstavba nebude vyžadovat výrub zeleně, která se nachází jenom v severní částí 
parcely. Dřeviny v těsné blízkosti stavby budou během výstavby chráněny před 
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6.4. Základní koncepce zařízení staveniště 
 
 
 Výstavba objektu proběhne dodavatelským způsobem přičemž práce musí 
probíhat bez omezení cestní dopravy do hotelu Litvor. 
 Staveniště pro výstavbu bude odevzdané stavebníkem (investorem) a převzaté 
zhotovitelem stavby v celém rozsahu a ve stejném termínu. Ke dni odevzdání a převzetí 
staveniště, stavebník zabezpečí prostřednictvím odborně způsobilého geodeta zaměření, 
vytyčení a vyznačení všech inženýrských sítí a podzemních objektů, nacházejících se na 
staveništi. Zároveň stavebník určí i místa pro odběr elektrické energie a vody pro 
stavební účely jako i místo pro odvedení odpadových vod. Určí se místo pro vjezd a 
výjezd dopravních vozidel. Po převzetí staveniště se vybuduje jeho oplocení včetně 
vstupů na staveniště. Rozsah zařízení staveniště pro jednotlivé etapy výstavby je uveden 
ve výkresových přílohách „Zařízení staveniště“I – V. 
 Na začátku stavby budou realizovány překládky inženýrských sítí a odběrné 
místa elektrické energie a vody pro stavební účely. Následně se začnou zemní práce a 
práce spojené se zakládáním nového objektu. Vykopaná zemina se bude odvážet 
nákladními automobily na řízenou skládku stavebního odpadu do Mengusovic. Při 
výjezdu nákladních aut ze staveniště, musí být zabezpečeno čištění kol automobilů, jako 
i čištění komunikace. 
  Pro vnitrostaveništní dopravu materiálu bude použito pevného věžového jeřábu 
a pozdější vertikální přepravu osob zabezpečí lezecí lešení nebo stavební výtah. Pro 
potřeby hygienického a sociálního zázemí staveniště a uskladnění drobného nářadí a 
materiálu, budou na staniště dovezeny mobilní buňky. Rozměry buněk vyhovují povaze 
jejího použití a počtu pracovníků pohybujících se na stavbě. Zabezpečení staveniště 
bude realizováno pomoci mobilního oplocení s výškou minimálně 1,8 m. Při vstupu na 
staveniště bude osazena tabule s identifikačními údaji o stavbě, označením její 
legalizace a tabule s označením „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Na staveniště 
bude materiál dovážen jen v takovém množství, který se bezprostředně zabuduje do 
objektu. V pozdějších fázích výstavby je možné materiál ukládat na stropní konstrukce 
jednotlivých podlaží objektu. Stropy musí být podstojkovány. Doprava bude řešena 
přímým příjezdem na staveniště odbočením od Cesty svobody po asfaltové komunikaci 
mezi hotelem Litvor. Jelikož je tahle cesta jednosměrná, cesta ze staveniště povede 
opačným směrem kolem hotelu Borovice. Dopravní trasy jsou znázorněny v DŘS. 
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6.5. Objekty zařízení staveniště 
 
6.5.1. Stavební buňky 
Obytná buňka – FAGUS FA 601 E 
 Zdvojená obytná buňka FA 601 E bude sloužit jako zázemí pro stavbyvedoucího 
a mistra. Rovněž díky její velikosti, zde bude možno vykonávat porady a kontrolní dny 




• D/Š/V : 6058 x 2438 x 2600 mm – 1modul 
• Ocelová konstrukce : svařovaná z otevřených válcovaných profilů tl. 3 mm 
• Podlaha : nosníky, pozink. plech, minerální vata, dřevotřísková deska 
•  Obvodové stěny : nosníky, pozink.plech, minerální vata,dřevotřísková deska 
• Střecha : pozink.plech,minerální vata, PE fólie, dřevotřísková deska tl. 10 mm  
• Dveře : jednokřídlé, pozinkované, izolované 
• Okna : standardně plastová 1800*1200 mm s venkovní roletou a pojistkou 
• Elektroinstalace : dle ČSN 400/230V, venkovní připojovací zástrčka, elektrický 
rozvaděč AP, proudový chránič, pojistková skříň 
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Sanitární buňka FAGUS FA 601 C2 a FA 601 C3 
 
 WC a sprchy budou řešeny pomocí 2 ks sanitárních buněk. V jedné budou 




• D/Š/V : 6058 x 2438 x 2600 mm – 1modul 
• Ocelová konstrukce : svařovaná z otevřených válcovaných profilů tl. 3 mm 
• Podlaha : nosníky, pozink. plech, minerální vata, dřevotřísková deska 
•  Obvodové stěny : nosníky, pozink.plech, minerální vata,dřevotřísková deska 
• Střecha : pozink.plech,minerální vata, PE fólie, dřevotřísková deska tl. 10 mm  
• Dveře : jednokřídlé, pozinkované, izolované 
• Okna : standardně plastová 1800*1200 mm s venkovní roletou a pojistkou 
• Elektroinstalace : dle ČSN 400/230V, venkovní připojovací zástrčka, elektrický 
rozvaděč AP, proudový chránič, pojistková skříň 
• Topení : nástěnný konvektor s regulátorem teploty a termostatem 
• Přípojka vody 
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Skladové kontejnery S1 
 Skladové kontejnery (2ks) budou sloužit z zabezpečení drobného nářadí a 
pomocného materiálu. Kontejnery budou uzamykací s visacím zámkem. 
 
Parametry :  
• D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 
• Ocelová konstrukce: svařovaná z otevřených válcovaných profilů tl. 3 mm 
• Podlaha: nosníky s pozink.plechem tl. 3 mm, vodovzdorná překližka tl. 18 mm, 
dřevo tl. 22 mm 
• Obvodové stěny a střecha: trapézový pozinkovaný plech tl. 1,3-1,5 mm, boční 
stěny mají větrací otvory 
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6.5.2. Návrh počtu buněk pro jednotlivé hlavní etapy 
 
Buňky řídících pracovníků zůstávají nezměněny po všechny etapy. 
Stavbyvedoucí a mistr     2 x 15 m2 2 buňky 
 
Buňky pro kmenové dělníky dle etap 
Zemní práce 
Dělník 6x      6 x 1,5 m2 1 buňka 
Základy 
Dělník 15x      15 x 1,5 m2 2 buňky 
Svislé konstrukce 
Dělník 25x      25 x 1,5 m2 3 buňky 
Vodorovné konstrukce 
Dělník 25x      25 x 1,5 m2 3 buňky 
Zastřešení 
Dělník 15x      15 x 1,5 m2 3 buňky 
 
Plocha buňky     15 m2 / ks 
Užitný prostor šatny    1,5 m2 / os  ( 1,25 x 1,25 m ) 
 
Optimalizace počtu buněk pro jednotlivé hlavní etapy 
 Vzhledem k spočítaným parametrům provedeme zařízení staveniště buňkami ve 
dvou kolech a to pro zemní práce, kdy budou dovezeny buňky vedoucích pracovníků, 
sanitární buňka a buňka pro dělníky. V druhém kole budou dovezeny další 2 buňky pro 
dělníky a jedna sanitární buňka, které se již nebudou odvážet s ohledem na počet 
pracovníků ostatních etap výstavby. Díky dostatku hygienického zázemí se v případě 
navýšení pracovníků dovezou jen potřebné buňky pro šatny.  
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6.5.3. Oplocení 
Neprůhledný mobilní plot CITY  
 Robustní, neprůhledné oplocení vhodné na stavby v centrech měst. Zamezuje 
pohledu na stavby, zachycuje nečistoty unikající ze staveb. Jednotlivé panely jsou 
spojeny bezpečnostními svorkami.       
 Uspořádání oplocení staveniště je patrné z  přílohy č.2,3,4,5  „Situace zařízení 
staveniště etapa I, „Situace zařízení staveniště etapa II, „Situace zařízení staveniště 
etapa III,IV a „Situace zařízení staveniště – etapa V“. 
Parametry : 
• Rám: horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 
• Výplň rámu: kovový trapézový plech 
• Průměr trubky: 42 mm vertikálně 
• Rozměr pole: 2 160 x 2 070 mm 
• Hmotnost: 38,5 kg 
Celková délka oplocení staveniště       210 m 
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6.5.4. Komunikace a jiné zpevněné plochy 
 
 Komunikace pro provoz nákladních vozidel a jiných prostředků na staveniště 
budou využívány stávající, asfaltové, odbočením z Cesty svobody a napojením se na 
komunikaci mezi hotelem Litvor. Výjezd bude opačným směrem, pokračováním 
jednosměrné cesty ulicí Športová kolem hotele Borovica, až na hlavní silnici. Pro 
zázemí buněk popřípadě menšího množství materiálu budou využívány stávající 
zpevněné asfaltové a betónové plochy. Buňky se odstraní až při dokončovacích pracích, 




6.6. Nasazení strojní techniky 
 
 Pro vybudování zařízení staveniště včetně připojení na odběrná místa elektřiny, 
vodovodu a kanalizace, bude zapotřebí níže uvedená strojní technika a jiné vybavení. 
 
Seznam použitých strojů a nástrojů 
1. Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí 
2. Nákladní automobil Renault Kerax se zvedací rukou 
3. Nákladní automobil Tatra 815 
4. Rypadlo-nakladač CAT 428D 
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6.7. Zdroje pro stavbu 
 
6.7.1. Elektrická energie pro staveništní provoz 
Vežový jeřáb LIEBHERR 65 K    34 kW 
Stavební výtah NOV 1000D 1 ks (předpoklad)  15 kW 
Malá mechanizace      20 kW 
Osvětlení venkovní      4 kW 
Osvětlení a vytápění ( buňky )    18 kW 
Ostatní       20 kW 
 
Celkový příkon el. spotřebičů :    111 kW 
Koeficient ztráty vedení :     1,1 
Koeficient současnosti el. motorů :    0,7 
Koeficient současnosti vnitřního osvětlení :   0,8    
Koeficient současnosti venkovního osvětlení :  1,0 
 
Výpočet nutného příkonu elektrické energie 
P = 1,1 x √( 0,5 x P1 + 0,8 x P2 +1,0 x P3)² + (  0,7 x P1 )² 
 
Nutný minimální příkon přípojky 
P = 1,1 x √ ( 0,5 x 89 + 0,8 x 18 + 1,0 x 4 ) + ( 0,7 x 89 )² 
P = 97,38 kW = 97,38 kVA 
Pro elektropřípojku je zapotřebí 100kVA transformátor v těžišti odběru 
 
Zásobování staveniště elektrickou energií 
 Elektrická energie bude odebírána z jestvující rozvodné a jistící skříně, 
umístněné při komunikaci severně od staveniště. Z této skříni bude elektrická energie 
vedena el. vedením k dočasnému místu odběru elektrické energie za pomoci 
zakopaných a chráněných kabelů. Na oploceném staveništi bude umístněn hlavní 
staveništní rozvaděč opatřen hlavním vypínačem, do kterého bude napojeno několik 
dalších rozvaděčů pro potřeby stavby. 
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6.7.2. Potřeba vody pro staveništní provoz 
VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
Potřeba vody MJ  Spotřeba l/den Počet MJ Celkem 
Výroba malty 
 m3  400  0,4   
Ošetřování betonu 
 m3  700  0,7   
Mytí vozidel 
 m3  1100  1,1   
SOUČET 
      
 2,1 m3 
 
VODA PRO HYGIENICKÉ ÚČELY 
Potřeba vody MJ  Spotřeba l/den Počet MJ Celkem 
Hygienické účely 
 m3  650  0,65   
SOUČET 
      
 0,65 m3 
 
VODA PRO ÚDRŽBU 
Potřeba vody MJ  Spotřeba l/den Počet MJ Celkem 
Umývání pomůcek 
 m3  300  0,3   
SOUČET 
      
 0,3 m3 
 
Sekundová spotřeba vody - výpočet 
Qn = (Pn x Kn / t x 3600)  [l/s] 
 
Qn = (2100 x 1,6 + 650 x 2,7 + 300 x 1,25) / 8 x 3600 = 0,2 [l/s] 
 
Qn  sekundová spotřeba vody 
Pn  spotřeba vody v l na směnu 
Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
 
Zajištění zásobování staveniště vodou 
 Voda se bude odebírat z projektované vodovodní přípojky realizované na 
začátku výstavby po dočasnou vodoměrnou šachtu. Místo odběru je vyznačeno ve 
výkresu ZS. Kanalizace bude odvedena do zrekonstruované kanalizační přípojky. 
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6.8. Finanční náročnost zhotovení zařízení staveniště 
 
6.8.1. Ceny staveništních buněk a vybavení 
Obytná buňka - kancelář 
Cena pronájmu      160 Eur / měsíc 
Doba pronájmu      13 měsíců 
Počet ks       1 
Celkem za pronájem     2080 Eur 
 
Obytná buňka – šatna   
Cena pronájmu      80 Eur / měsíc 
Doba pronájmu      13 měsíců I. etapa  
Počet ks       1 
Doba pronájmů      12 měsíců II. etapa 
Počet ks       2 
Celkem za pronájem     2960 Eur 
 
Sanitární buňka  
Cena pronájmu      240 Eur / měsíc 
Doba pronájmu      13 měsíců I. etapa  
Počet ks       1 
Doba pronájmu      12 měsíců III. etapa 
Počet ks       1 
Celkem za pronájem     6000 Eur 
Skladové kontejnery 
Cena pronájmu      70 Eur / měsíc 
Doba pronájmu      13 měsíců 
Počet ks       2 
Celkem za pronájem     1820 Eur 
Příslušenství ( židle, stoly, skříně, lavičky a pod.) 
Celkem za pronájem     600 Eur    
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Mobilní oplocení 
Cena pronájmu      0,5 Eur / den / MJ 
Měrná jednotka      1 pole 
Délka pole       2 m 
Délka oplocení      210 m 
Počet polí       105 
Doba pronájmu      12 měsíců 
Celkem za pronájem     15 330 Eur 
 




Celkem za měsíc           800 Eur 
Celkem za výstavbu      10 400 Eur 
 
 
6.8.2. Celkové náklady na zařízení staveniště 
 
 Z výše předpokládaných nákladů pro sociální, hygienické, bezpečnostní a 
skladovací potřeby vyplývá, že předběžné zdroje potřebné k realizaci zařízení staveniště 
bez hotových nových přípojek elektřiny, vody a kanalizace činí cca 40 000 Eur. 
Navrhované rozpočtové náklady pro zařízení staveniště činí 1,5% z celkových nákladů 
stavby a to cca 66 000 Eur, čímž v nákladech na zařízení staveniště vzniká rezerva cca 
26 000 Eur. Jelikož odpadá nutnost budovat dočasné přípojky elektřiny, vody a 
kanalizace pro ZS je tato rezerva dostatečná pro další náklady, které mohou ovlivnit 
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6.9. Dopravní řešení 
 
Příjezd na staveniště 
Příjezd nákladních vozidel na staveniště je zabezpečen po stávající asfaltové cestě 
kolem hotele Litvor. Pro dostatek prostoru je bez problému možné dopravit i větší 
množství materiálu nebo přivést na stavbu jeřáb. Jelikož je tato silnice jednosměrná 




Odjezd ze staveniště 
Odjezd nákladních a jiných vozidel ze staveniště je zabezpečen přes příjezdovou 
komunikaci kolem hotele Litvor pokračováním až k následující křižovatce a odbočením 
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Odvoz stavební sutě a zeminy 
Veškerá vytěžená zemina, ornice nebo stavební suť bude ze stavby odvezena 
nákladními automobily na skládku do obce Mengusovce. Před ukončením stavby bude 





Doprava čerstvého betonu pro potřeby stavby se bude realizovat prostřednictvím 
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6.10. Likvidace zařízení staveniště 
 
 
 S likvidací objektů zařízení staveniště se uvažuje postupně, v průběhu výstavby. 
Při realizaci komunikací a zpevněných ploch, bude potřeba zařízení staveniště 
přeskládat a tím i zmenšit jeho objem. Některé objekty nutné pro případnou opravu 
nedodělků při přebírání stavby budou ponechané v lhůtě do 30 dní od přebírání. 
 
 
6.11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
 
 Staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných osob, musí být 
vybaveno základními pomůckami protipožární ochrany a musí být také provozně 
bezpečné. Toto zahrnuje zejména oplocení staveniště, zřízení vrátnice, zařízení 
protipožární ochrany a zařízení pro bezpečný provoz na staveništi. Staveniště musí být 
odděleno od okolního prostoru pomocí oplocení nebo ohrazení. Dočasné oplocení 
staveniště se v zastaveném území a v místech se stálým provozem zřizuje na výšku min. 
1,8 m. V místech s minimálním provozem chodců a u mělkých výkopů je lze nahradit 
signalizační plastovou páskou nesenou ocelovými tyčemi nebo vyvýšeným výkopem. 
Vjezdy a vstupy do oploceného staveniště se umísťují v návaznosti na veřejnou nebo 
příjezdovou komunikaci. Místo musí být dostatečně přehledné a bezpečné, šířka 
vjezdových bran činí 3,6 – 4,2 m. Oblouk vjezdové komunikace musí mít dostatečný 
poloměr a vjezdová brána se umísťuje až v přímém úseku za obloukem, pokud možno 
tak, aby přijíždějící dopravní prostředek zastavující před vraty stál mimo veřejnou 
komunikaci. Všechny vstupy a vjezdy se označí výstražnými tabulkami s textem  
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6.12. Ochrana životního prostředí a požární ochrana 
 
 
 Výstavba zařízení staveniště nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Realizace bude bez výrobních procesů či zpracování materiálů. Jediným procesem 
budou zemní práce. Pro provoz strojů budou na staveništi umístněny kanistry 
s pohonnými hmotami a jiné ropné látky zabezpečeny v samostatném, uzamykatelném a 
větraném skladě. Pro případ vylití bude připravena směs pohlcovačů ropných produktů 
Vapex a pytle s pískem na bezprostřední zabránění šíření těchto látek do půdy, a 
okolního prostředí. Protipožární zabezpečení a ochrana zdraví bude realizována 
hasičským přístrojem v kanceláři stavbyvedoucího a v jiných obytných prostorech, a 
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7.1. Identifikační údaje 
 
 
Název stavby :   Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 
Charakter stavby :   Přestavba a dostavba 
Odvětví :    občanská vybavenost – stavby pro bydlení 
Místo stavby :   parc.č. 959/7, Nové Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 
Katastrální území :   Štrbské Pleso 
Investor :    Tarfex, s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 24 
Projektant :    OFFICE110 architekti, s.r.o., 29. augusta 30,Bratislava 
Způsob financování :  soukromé zdroje 
Generální dodavatel :  Semos spol. s.r.o. , Budovateľská 48, 08001 Prešov 
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7.2. Charakteristika objektu 
 
 Navržený bytový dům se nachází na parcele v zastaveném území města Vysoké 
Tatry, Štrbské Pleso a bude plnit funkci bytového domu s mateřskou školkou v přízemí 
objektu. Objekt se skládá ze tří různě vysokých hmot, které jsou zastřešené šikmými 
pultovými střechami a jsou propojené vertikálním komunikačním jádrem a jedním 
podzemním podlažím. Nejvyšší nadzemní část díla tvoří 7 podlaží + technické 
podkroví. Nižší objekty jsou 5 podlažní s podkrovím. Podzemní podlaží, které se 
promítá do celého vnitřního půdorysu slouží jako parkovací stání pro 31 automobilů. 
Nachází se zde taky technické zázemí vzduchotechniky a hlavní rozvaděče. Pro 
dodatečné parkování jsou před objektem vymezeny 3 parkovací místa. Půdorysně tvoří 
objekt jakoby svázané 3 obdélníky se spojovacím meziprostorem. Jak už bylo zmíněno, 
součástí 1.NP je mateřská školka, která je přístupná pouze vlastním vchodem mimo 
objekt. Přímo na ní navazují venkovní plochy pro sport a zábavu zde umístněných dětí. 
V přízemí 1.NP také nalezneme skladovací prostory pro vlastníky bytů o celkové 
výměre 110 m2., skladovací prostory majitele objektu a místnost pro úklid. Výškové 
úrovně spojuje ocelové schodiště s mramorovými stupni, které končí před 
technickým podkrovím nejvyššího objektu. Samozřejmostí je zde taky výtah, který 
končí v 7.NP. Jde o progresivní výtahový systém KONE bez nutnosti budování 
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7.3. Návrh strojní sestavy 
 
 
 Při realizaci hlavních technologických etap výstavbového projektu se navrhuje 
použít nesledující strojní sestavu včetně doporučeného příslušenství. Ačkoliv použití 
reálné strojní sestavy primárně závisí na kapacitách jednotlivých dodavatelů stavebních 
prací, doporučuje se zachovat výkonnostní a objemové parametry strojů, tak aby byly 
dodrženy jednotlivé milníky stavby a celkový harmonogram projektu.  
 
7.3.1. Těžká mechanizace 
 
Nákladní automobil TATRA T815 
Parametry : 
• Motor T3D – výkon 325 kW (442 PS) 
• Kroutící moment 2100 Nm, emise EU5 
• 14 stupňová manuální převodovka 
• Pohon 6x6 
• Max rychlost 85 km/h 
• Objem korby 9 m3 
• Užitečné zatížení 16 300 kg 
 
 
Nákladní automobil Renault KERAX 380 
Parametry :  
• Výkon motoru 280kW 
• Kroutící moment 1800Nm 
• Pohon : 6x4 
• Max. rychlost 90 km/h 
• Plocha korby 16 m2 
• zvedací zařázení 
• nosnost 10t 
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Kolové rypadlo CAT M 316D 
Parametry 
• Výkon motoru : 101 kW (137PS) 
• Objem lopaty : 0,94 m3 







Rypadlo nakladač CAT 428E 
Parametry 
• Výkon motoru : 69 kW (94PS) 






Smykem řízený nakladač LOCUST L1203 
Parametry 
• Výkon motoru : 61,7kW 
• Nosnost : 1,2t 
• Hmotnost : 4,2t 
• Objem lopaty : 0,5 m3 
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Věžový jeřáb LIEBHERR 65 K 
Parametry : 
• Výška : 35 m 
• Max. délka vyložení : 40 m 
• Max. výška 40 m 
• Nosnost při max. vyložení : 1400 kg 
• Nejtěžší břemeno 1750 kg při 38 m  
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Autodomíchavač Schwing STETTER 
Parametry 





Autočerpadlo betonu Schwing S 34X 
Parametry 
• Vertikální dosah 34,0 m 
• Horizontální dosah 30,0 m 
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Injektážní systém Atlas Copco Miniflex E 
 
Parametry: 
• Max. výkon : 55 l/min 
• Min. tlak : 2 – 10 bar 
• Max. zrnitost : 2 mm 
• Max. dopravní vzdálenost : 40 m 
• Příkon : 17 kW 
• Napětí : 400V 




Kompresor Atlas Copco XAMS 287 Cd 
 
Parametry 
• Výkon : 285 l/s 
• Provozní tlak : 8,6 bar 
• Objem vzdušníku : 63,5 l 
• Objem olej. systému : 52 l 
• Akustický výkon : 99 dB 
• Max. okolní teplota : 50°C 
• Objem nádrže : 295 l 
• Hmotnost : 750 kg 
 
Vrtná souprava Atlas Copco AirRock D40 
Parametry: 
• Zdvih : 3900 mm 
• Výkon : 72,5 kW  
• Rozměr trubek max. : 80-115 mm 
• Otáčky : 80 rpm 
• Utahovací moment : 5700 Nm 
• Hmotnost : 3500 kg 
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7.3.2. Ruční nářadí 
Ponorný vibrátor Wacker Neuson M 2000 
Parametry 
• Výkon motoru 1,5 kW (2,0 PS) 
• Počet otáček. 17 500 1/min 
• Rozměry d*š*v : 350*160*200 mm 
• Hmotnost :  6,4 kg 
 
Vibrační lišta Wacker Neuson P 35A 
Parametry 
• Výkon motoru 1,2 kW (1,6 PS) 
• Při otáčkách. 5 2001/min 
• Variabilní provozní rychlost 
• Lišta délky 2 m 
 
Vibrační pěch Wacker Neuson BS 65V 
Parametry 
• Výkon motoru : 1,9 kW (2,5 PS) 
• Při otáčkách.: 4 400 1/min 
• Počet úderů : 7001/min 
• Plošný výkon : 159,6 m2/h 
• Rozměry  d*š*v : 673*343*965 mm 
• Hmotnost :  68 kg 
 
Svařovací invertor ORION 150E 
Parametry 
• Max. příkon : 3,3 kW 
• Síťové napětí : 1 x 230 V 
• Hmotnost :  5,8 kg 
• Průměr elektrody (mm):    1,5 - 3,25 
• Typ elektrody (ER - OK):     všechny 
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Motorová pila STIHL MS 362 VW 
Parametry 
• Objem motoru : 59 ccm 
• Výkon : 3,4 kW 
• Hmotnost : 6 kg 
• Řezná délka : 40 cm 
 
Vsazovací přístroj HILTI DX860ENP 
Parametry 
• Délka : 932 mm 
• Hmotnost : 12 kg 
• Kapacita zásobníku : 40 hřebů 
• Hřeby : X-ENP-19 L15 MXR 
• Nábojky : 6.8/18M40 
 
7.3.3. Měřící technika 
 
Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí 
Parametry 
• Nivelační přistroj s kompenzátorem 
• Střední kilometrová chyba 2,5mm 
• Zvětšení dalekohledu 20x 
• Horizontální kruh 360° 
 
Rotační laser HILTI PR 28 
Parametry 
• Rozsah : do 350 m 
• Přesnost : +- 0,5 mm na 10 m 
• Sklon : X=8%,Y=8%,XY =10% 
• Hmotnost : 2,7 kg 
• Rozsah aut. nivelace : +- 0,5 mm  
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7.4. Použití strojů a nástrojů v hlavích etapách výstavby 
NÁZEV STROJE / NÁSTROJE I II III IV V VI 
Nákladní automobil TATRA 815 
✓ ✓ 
        
Nákladní automobil Renault Kerax 
✓ 
  
✓ ✓ ✓ ✓ 
Smykem řízený nakladač Locust L1203 
✓ ✓ ✓   
    
Kolové rypadlo CAT M315D 
  ✓ 
        
Rypadlo-nakladač CAT 428D 
✓ ✓ 
        
Autodomíchavač SCHWING Stetter AM 9C 
    
✓ ✓ ✓ 
  
Autočerpadlo beotónové směsi SCHWING S 34 X 
    
✓ ✓ ✓ 
  
Vrtná souprava Atlas Copco 
  
✓   
      
Věžový jeřáb Liebherr 65 K 
      
✓ ✓ ✓ 
Vibrační pěch Wacker Neuson BS 65-V 
✓ ✓ 
        
Vibrátor Wacker Neuson M 2000 
    
✓ ✓ ✓ 
  
Vibrační lišta Wacker Neuson P 35A 





Vsazovací přistroj HILTI DX 860 ENP 
          
✓ 
Motorová pila STIHL 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Svařovací invertor ORION. 
          ✓ 
Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Rotační laser HILTI PR28 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Kompresor Atlas Copco XAMS 287 
  
✓   
      
Injektážní čerpadlo Atlas Copco 
  
✓   
      
 
Značení etap nasazení strojů 
 
I.   Příprava zařízení staveniště 
II.   Zemní práce 
III.   Základy 
IV.   Svislé konstrukce 
V.   Vodorovné konstrukce 
VI.   Zastřešení 
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Časový plán hlavního objektu je uveden v příloze č. 6 
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Technologický normál hlavního stavebního objektu je uveden v příloze č. 7 
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9.1. Identifikační údaje 
 
 
Název stavby :   Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 
Charakter stavby :   Přestavba a dostavba 
Odvětví :    občanská vybavenost – stavby pro bydlení 
Místo stavby :   parc.č. 959/7, Nové Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 
Katastrální území :   Štrbské Pleso 
Investor :    Tarfex, s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 24 
Projektant :    OFFICE110 architekti, s.r.o., 29. augusta 30,Bratislava 
Způsob financování :  soukromé zdroje 
Generální dodavatel :  Semos spol. s.r.o. , Budovateľská 48, 08001 Prešov 
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9.2. Obecné informace o stavbě 
 
 Navržený bytový dům se nachází na parcele v zastaveném území města Vysoké 
Tatry, Štrbské Pleso a bude plnit funkci bytového domu s mateřskou školkou v přízemí 
objektu. Objekt je založen na kombinaci železobetonové desky a železobetonových 
základových pasech. Půdorysnou část základů tvoří již existující základy patřící staré 
budově, které bude pro vyloučení poškození základové spáry a potřeby únosnosti nové 
budovy s větším zatížením nutno zabezpečit mikropilotáží. Objekt  se skládá ze tří různě 
vysokých hmot z monolitického betonu, které jsou zastřešené šikmými pultovými 
střechami a jsou propojené vertikálním komunikačním jádrem, a jedním podzemním 
podlažím. Nejvyšší nadzemní část díla tvoří 7 podlaží + technické podkroví. Nižší 
objekty jsou 5 podlažní s podkrovím. Podzemní podlaží, které se promítá do celého 
vnitřního půdorysu, slouží jako parkovací stání pro 31 automobilů. Nachází se zde taky 
technické zázemí vzduchotechniky a hlavní rozvaděče. Veškeré obvodové a nosné 
konstrukce jsou z monolitického železobetonu o tloušťce od 200 do 250 mm. Vnitřní 
stěny oddělující loggie od bytových jednotek jsou zděné ze systému POROTHERM 
P+S na MVC. Vnitřní příčky jsou zděné z příčkovek POROTHERM P+S o tloušťce 115 
mm. Navržená hydroizolace obaluje spodní stavbu do výšky 250 mm nad rostlý terén a 
je vytažena za tepelnou izolaci. Část tepelné izolace fasády tvoří desky z minerální vlny 
NOBASIL o tloušťce 140 mm s vrchní úpravou silikonovou omítkou vytaženou na 
sklolaminátovou síťku. Druhou část tepelné izolace fasády tvoří systém provětrané 
fasády s pohledovou částí tvořenou laminátovými deskami Max Exterior. Podlaha 
v 1.PP je řešena pomocí strojně vyhlazené betónové mazaniny s protiprašným a oleji 
vzdorným nátěrem. Podlahy sklepů jsou po realizaci tepelné izolace a betónové 
mazaniny opatřeny rovněž bezprašným nátěrem. Finální úpravy podlah jsou ve 
společných prostorách řešeny litým terazzem a keramickou mrazuvzdornou dlažbou. 
V jednotlivých bytech plovoucí laminátovou podlahou. Úpravy povrchů vnitřních stěn a 
stropů tvoří převážně vápenocementová a vápenosádrová omítka, popřípadě SDK 
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9.3. Připravenost stavby 
 
 
 Předpokladem pro realizaci podchycení základů pomocí mikropilot jsou již 
provedeny bourací práce na starém objektu, přípravné a výkopové práce jako 
vyhloubení stavební jámy a realizace přípojky vodovodu, kanalizace a elektřiny. 
Výkopové práce základových rýh proběhnou současně s mikropilotáží stávajících 
základů přičemž činnosti budou probíhat nezávisle na sobě. 
 
 
9.4. Připravenost staveniště 
 
 
 Pro zajištění stavební připravenosti pro realizaci mikropilotáže je potřeba splnit 
následující požadavky dodavatele prací : 
 
• Oplocení staveniště a uzamykatelný vstup s vrátnicí 
• Přípojka na pitnou vodu a elektrickou energii staveništním rozvaděčem  
• Zpevněné komunikační plochy pro pohyb dopravních strojů a techniky 
• Zaměření počtu, hloubky a rozmístnění budoucích mikropilot 
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Zálivková směs     CEM II/A –S-32,5 + voda 
Injektážní směs     CEM II/A –S-32,5 + voda 
Poměr míchání     c:v – 2,5:1 
Objemová hmotnost     1940 kg /m3 
Dekantace      1% / 1 hod 
Pevnost v tlaku     20 Mpa / 7 dní, 28 Mpa / 28 dní 
Viskozita dle Marsh     40 -45 s  
 
Vrty 
Průměr vrtu :      115 mm 
Hloubka vrtu :      2150 mm    
Počet vrtů :      70   
Celková délka vrtů :     150 m 
Objem vytěžené zeminy :    1,55 m3 
 
Injektáže 
Průměr trubkové výztuže :    89/16 mm 
Počet trubkové výztuže :    210 m 
Délka trubkové výztuže :     3000 mm 
Objem zálivkové suspenze pro 1 vrt :   0,5 m3 
Celkový objem zálivkové a injektážní suspenze :  3,7 m3  
Celková hmotnost cementu    5 t 
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Doprava 
 
 Doprava strojů a zařízení pro vrtání a následnou injektáž mikropilot se uskuteční 
nákladním automobilem Renault Kerax s nosností do 10t. Vrtná souprava se bude po 
staveništi pohybovat pomocí pásového podvozku. Doprava cementu bude zajištěna na 





 Materiál potřebný pro zálivkové pažení vrtu a injektáž mikropiloty bude 
zpracován přímo na stavbě v potřebném množství. Dovážen bude na paletách a 
v případě jeho nezpracování v jeden den, bude uložen na zpevněné ploše a zakryt PVC 
fólií proti dešti. Zhotovitel přepravuje a skladuje materiál a dílce způsobem, který 
stanoví normy, nebo předpis výrobce. Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku 
dodávaného materiálu a výrobků a přesně evidovat jednotlivé dodávky. Materiál a dílce 
musí být chráněny před poškozením, znehodnocením, popřípadě povětrnostními vlivy. 
Skladovaný materiál musí být zřetelně označen podle druhu, případně i podle dodávky. 
Na staveništi mají být k dispozici pouze materiály, které odpovídají požadavkům 
smlouvy o dílo. Materiál, který vykazuje vady, je poškozen, nevyhověl zkouškám nebo 
neodpovídá požadavkům dokumentace, je zhotovitel povinen ze stavby odstranit a 
dodat materiál nový, popřípadě prokázat dalšími zkouškami, že požadavkům vyhovuje. 
Zásilka materiálu a výrobků musí být provázena dodacím listem, který musí obsahovat 
zejména: 
 
• číslo a datum vystavení, 
• název a adresu výrobce/dovozce a distributora, 
• název a sídlo odběratele, 
• místo dodávky, 
• předmět dodávky a jakostní třídu, 
• hmotnost dodávky, počet kusů apod., 
• popřípadě další požadované údaje. 
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9.6. Převzetí staveniště 
 
 
 Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího, zástupce dodavatele 
předchozích etap stavby a dodavatele etapy mikropilotáže. O převzetí bude udělán zápis 
do SD. V rámci převzetí pracoviště budou dodrženy podmínky stavební připravenosti 
pro následnou etapu výstavby dle požadavek SoD mezi objednatelem a samotným 
zhotovitelem prací. Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, které 
provede pracovník bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo třetí 




9.7. Pracovní podmínky 
 
 
 Kotvy, mikropiloty a svorníky se provádí bez zvláštních opatření při teplotě 
vzduchu nad +5° C. Při nižších teplotách musí být výrobny, injektážní stanice a rozvody 
injektážní směsi zatepleny, aby nedošlo ke zmrznutí injektážní směsi. Teplota v 
injektážní stanici musí být taková, aby mohly být provedeny spolehlivě kontrolní 
zkoušky. Kotvy musí být skladovány, dopravovány a osazovány za teploty, při které 
nedojde k poškození jednotlivých součástí kotvy a její protikorozní ochrany. To se týká 
především plastových součástí, které mohou při nízké teplotě křehnout a při vysoké 
teplotě ztrácet pevnost. Rovněž je kladen důraz na povětrnostní podmínky jako srážky, 
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9.8. Personální obsazení 
 
Pracovní četa 
Řidič nákladního auta : 1x 
Vrtmistr soupravy :  1x 
Obsluha čerpadla :  1x 
Pomocný pracovník :  1x  
Stavbyvedoucí :  1x 
 
Celkem   5 osob 
 
 
Prostředky osobní ochrany na staveništi: 
 
 Všichni pracovníci jsou povinní v rámci staveniště nosit helmu, používat 
pracovní rukavice (pokud to prováděná činnost umožňuje), používat výhradně pracovní 
obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou podrážkou. V prostředí se zvýšenou hlučností nebo 
prašností s možnosti odlítávajícího materiálu, nosit ochranu sluchu a zraku. Pracovní 
oděv je individuální dle pracovního zařazení. Kromě těchto ochranných pomůcek 
všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které vyžaduje jejich 
činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice, antivibrační rukavice a pod. Při 
pohybu ve výškách víc než 1,5 m nad volnou hloubkou musí být pracoviště 
zabezpečeno zábradlím, kde to vylučuje povaha práce musí být pracovník vybaven 
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9.9. Stroje a pracovní pomůcky 
 
Vrtná souprava Atlas Copco AirRock D40 
Parametry: 
• Zdvih : 3900 mm 
• Výkon : 72,5 kW  
• Rozměr trubek max. : 80-115 mm 
• Otáčky : 80 rpm 
• Utahovací moment : 5700 Nm 
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Injektážní systém Atlas Copco Miniflex E 
 
Parametry: 
• Max. výkon : 55 l/min 
• Min. tlak : 2 – 10 bar 
• Max. zrnitost : 2 mm 
• Max. dopravní vzdálenost : 40 m 
• Příkon : 17 kW 
• Napětí : 400V 
• Hmotnost :916 kg 
• Objem : 100 l 
 
Kompresor Atlas Copco XAMS 287 Cd 
 
Parametry 
• Výkon : 285 l/s 
• Provozní tlak : 8,6 bar 
• Objem vzdušníku : 63,5 l 
• Objem olej. systému : 52 l 
• Akustický výkon : 99 dB 
• Max. okolní teplota : 50°C 
• Objem nádrže : 295 l 
• Hmotnost : 750 kg 
 
Nákladní automobil Renault KERAX 380 
Parametry :  
• Výkon motoru 280 kW 
• Kroutící moment 1800 Nm 
• Pohon : 6 x 4 
• Max. rychlost 90 km/h 
• Plocha korby 16 m2 
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9.10. Pracovní postup 
 
 
 Mikropiloty jsou stavební prvky, kterými se přenáší tlaková nebo tahová síla, 
výjimečně příčná síla a ohybový moment nebo jejich kombinace ze stavebního objektu 
do horninového masivu. Vrtané mikropiloty mají maximální průměr dříku 300 mm, 
ražené mikropiloty mají maximální příčný rozměr 150 mm. Zpravidla se skládají z 
hlavy sloužící pro spojení s nadzákladovou konstrukcí, volné délky procházející 
neúnosnou zeminou a kořenové délky, jež slouží k jejich upnutí do horninového 
prostředí. Únosnost jejich dříku a paty bývá obvykle zlepšena injektáží kořenové části. 
 Realizace mikropilotážních prací bude prováděno pro potřeby podchycení 
stávajících základů objektu Smrek, který byl v předchozí etapě odstraněn. Stávající 
základy se pomocí vrtní plošiny provrtají a následnou injektáží cementovou suspenzí 
mikropiloty, zabezpečí proti sedání. Vrt bude končit v hloubce 2,3 m pod povrchem 
terénu. Práce budou probíhat dle projektové dokumentace s vyznačením míst vrtů 
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Osazení vrtné soupravy a provedení vrtu 
 
 Po navezení vrtné soupravy a příslušenství budou zahájeny vrtné práce. 
Jednotlivé body pro pilotování budou zřetelně označeny a předány zhotoviteli 
oprávněnou osobou objednatele. Vrtmistr přesune vrtní plošinu k prvnímu označenému 
vrtu pilotáže. Pilotovat se začne od jihozápadní části staveniště. Po vyndání 
označovacího hřebu se lafeta vrtní soupravy ustaví do potřebné polohy na povrchu 
stávajícího základu. Nejprve se provedou jednotlivé vrty v počtu 70 ks a postupně se 
vyplní zálivkovou hmotou a výztuží. Pro vrty do základů bude soustava vrtných tyčí 
opatřena jádrovou korunkou. Po odvrtání základu výšky 800 mm bude jádrová korunka 
i s vrtnou tyčí vyměněna za šnekovou tyč s diamantovou korunkou nebo valivým 
dlátem. O použití koncových nástrojů rozhodne operativně vrtmistr. Vrtání bude suchou 
cestou se stlačeným vzduchem pro vynášení materiálu z vrtu šnekem. V průběhu vrtání 
se kvůli prodlužení budou na sebe trubky osazovat pomocí závitu. Po navrtání potřebné 
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Osazení výztuže 
 
 V průběhu vrtání se v aktivační míchačce připraví cementová suspenze 
v poměru 2,5:1 – cement : voda. Po vytažení vrtné tyče bude pomocí PVC trubky o 
průměru 22 mm a čerpadla vrt vyplněn cementovou suspenzí. Doba zpracování 
suspenze by neměla přesáhnout 3 hodiny. Jakmile se vrt vyplní vsadí se do něj trubková 
výztuž o průměru 78 mm a požadované délky mikropiloty 2300 mm. Tato trubka je 
v spodní části u kořene piloty perforována a překryta gumovými manžetami, které tvoří 
jednotlivé etáže injektování mikropiloty. Krytí trubkové výztuže bude ve vrtu 
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Injektáž vrtu 
 
 Po technologické pauze potřebné k zajištění tuhnutí suspenze což představuje 
cca 12 hodin, se do výztužné trubky osadí injektážní hadice opatřena dvojitým 
obturátorem. Obturátor bude hydraulický poháněný olejovým čerpadlem z povrchu. 
Následně na to se provede injektáž spodní etáže, která bude zabezpečena obturátorem. 
Cílem injektáže bude protržení cementové zálivky tak aby byla mikropilota upnuta do 
okolního prostředí. Tlak při protržení roste a pak klesá. Když klesne je nutno injektáž 
zpomalit na cca 5 l / min. Injektáž skončí až bude dosažen projektovaný injektážní tlak( 
obvykle 2 -4 Mpa). Pokud se tlaku nedosáhne,  bude se injektovat dle charakteru hornin. 
Množství injektážní suspenze určí vrtmistr. Obturátor se posléze posune víš a 
zainjektuje se další etáž přes gumovou manžetu. V případě dosažení projektovaného 














 Pro dokončení injektáže se na výztužnou trubku osadí ocelová deska na tah a 
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9.11. Jakost a kvalita 
 
 
9.11.1. Vstupní kontrola 
 
• Převzetí staveniště 
• Přejímka pracoviště 
• Kontrola projektové dokumentace – kontroluje se její úplnost a souhlas se 
skutečným stavem. 
• Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 
• Kontrola pracovních podmínek 
• Kontrola všech strojů – zejména únik provozních kapalin 
• Kontrola materiálu pro injektážní a zálivkovou směs 
• Kontrola provedené stavební připravenosti 
 
9.11.2. Mezioperační kontrola 
 
• Kontrola provedených vrtů – hloubka, průměr, umístnění 
• Kontrola vrtacích nástrojů 
• Kontrola cementové suspenze – hustota, dekantace, viskozita, doba tuhnutí 
• Kontrola tlaku injektáže 
• Kontrola pevnosti v tlaku injektážní směsi – odběr laboratorního vzorku 
• Kontrola spotřeby injektážní suspenze 
 
9.11.3. Výstupní kontrola 
 
• Kontrola celkového provedení 
• Kontrola shodnosti provedení s projektovou dokumentací 
• Kontrola dodržení konstrukce  
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9.12. Dokumentace k provedení mikropilotáže 
 
 
 Pro zachování požadované kvality stavebních prací spojených s mikropilotáží 
slouží kromě projektové dokumentace také dokumentace o provedení mikropiloty. 
Součástí tyhle dokumentace jsou formuláře „Záznam o vrtání mikropiloty“, Záznam o 
mikropilotě“ a „Předavací protokol mikropiloty , které vede a vypisuje dodavatel prací a 

































Směna od : do :
Posádka :















Číslo : Cement :
Stavba : Zálivka V/C : objem :
Typ mikropiloty : Injektážní směs V/C :
Délka mikropiloty : Délka kořene :
Počet etáží : Datum injektáže :
Datum osazení : Injektoval :
Od Do Protrž. zálivky Maximální injekční







Zhotovitel : Objednatel :
Datum : Datum :
Celkem etáž : Celkem fáze :
ZÁZNAM O MIKROPILOTĚ





Vrtný stroj : Druh mikropiloty :
Průměr vrtu : Hlava mikropiloty :
Sklon :
Kóta hlavy : Délka mikropiloty :
Výplach : Délka kořene :
Datum vrtání :
Datum osazení : Přílohy :
Datum injektáže :




Injektáž l q q
l q q
Nízkotlaká injektáž : Ochrana proti korozi :
Datum : Druh :
Počet injekthodin :
Vysokotlaká injektáž : Délka :
Datum : Poznámka :
Počet injekthodin :
Zhotovitel : Objednatel :
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9.13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
 
 Všichni pracovníci jsou povinní v rámci staveniště nosit helmu, používat 
pracovní rukavice (pokud to prováděná činnost umožňuje), používat výhradně pracovní 
obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou podrážkou. V prostředí se zvýšenou hlučností nebo 
prašností s možnosti odlítávajícího materiálu, nosit ochranu sluchu a zraku. Pracovní 
oděv je individuální dle pracovního zařazení. Kromě těchto ochranných pomůcek 
všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které vyžaduje jejich 
činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice, antivibrační rukavice a pod. Při 
pohybu ve výškách víc než 1,5 m nad volnou hloubkou musí být pracoviště 
zabezpečeno zábradlím, kde to vylučuje povaha práce musí být pracovník vybaven 




9.14. Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady 
 
 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady a látky vzniklé 
vlivem stavební výroby budou odvezeny a ekologicky zlikvidovány. Veškeré ropní 
látky budou skladované v sudech na pevných skladovacích plochách a chráněny před 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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10.1. Identifikační údaje 
 
 
Název stavby :   Přestavba a dostavba objektu Smrek, Nové Štrbské Pleso 
Charakter stavby :   Přestavba a dostavba 
Odvětví :    občanská vybavenost – stavby pro bydlení 
Místo stavby :   parc.č. 959/7, Nové Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 
Katastrální území :   Štrbské Pleso 
Investor :    Tarfex, s.r.o., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 24 
Projektant :    OFFICE110 architekti, s.r.o., 29. augusta 30,Bratislava 
Způsob financování :  soukromé zdroje 
Generální dodavatel :  Semos spol. s.r.o. , Budovateľská 48, 08001 Prešov 
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10.2. Obecné informace o stavbě 
 
 Navržený bytový dům se nachází na parcele v zastaveném území města Vysoké 
Tatry, Štrbské Pleso a bude plnit funkci bytového domu s mateřskou školkou v přízemí 
objektu. Objekt je založen na kombinaci železobetonové desky a železobetonových 
základových pasech. Půdorysnou část základů tvoří již existující základy patřící staré 
budově, které bude pro vyloučení poškození základové spáry a potřeby únosnosti nové 
budovy s větším zatížením nutno zabezpečit mikropilotáží. Objekt  se skládá ze tří různě 
vysokých hmot z monolitického betonu, které jsou zastřešené šikmými pultovými 
střechami a jsou propojené vertikálním komunikačním jádrem, a jedním podzemním 
podlažím. Nejvyšší nadzemní část díla tvoří 7 podlaží + technické podkroví. Nižší 
objekty jsou 5 podlažní s podkrovím. Podzemní podlaží, které se promítá do celého 
vnitřního půdorysu, slouží jako parkovací stání pro 31 automobilů. Nachází se zde taky 
technické zázemí vzduchotechniky a hlavní rozvaděče. Veškeré obvodové a nosné 
konstrukce jsou z monolitického železobetonu o tloušťce od 200 do 250 mm. Vnitřní 
stěny oddělující loggie od bytových jednotek jsou zděné ze systému POROTHERM 
P+S na MVC. Vnitřní příčky jsou zděné z příčkovek POROTHERM P+S o tloušťce 115 
mm. Navržená hydroizolace obaluje spodní stavbu do výšky 250 mm nad rostlý terén a 
je vytažena za tepelnou izolaci. Část tepelné izolace fasády tvoří desky z minerální vlny 
NOBASIL o tloušťce 140 mm s vrchní úpravou silikonovou omítkou vytaženou na 
sklolaminátovou síťku. Druhou část tepelné izolace fasády tvoří systém provětrané 
fasády s pohledovou částí tvořenou laminátovými deskami Max Exterior. Podlaha 
v 1.PP je řešena pomocí strojně vyhlazené betónové mazaniny s protiprašným a oleji 
vzdorným nátěrem. Podlahy sklepů jsou po realizaci tepelné izolace a betónové 
mazaniny opatřeny rovněž bezprašným nátěrem. Finální úpravy podlah jsou ve 
společných prostorách řešeny litým terazzem a keramickou mrazuvzdornou dlažbou. 
V jednotlivých bytech plovoucí laminátovou podlahou. Úpravy povrchů vnitřních stěn a 
stropů tvoří převážně vápenocementová a vápenosádrová omítka, popřípadě SDK 
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10.3. Zásady řešení 
 
 
Nahrazení tep. izolace střechy  
 Tento technologický předpis tvoří podklad pro zvážení realizace zateplení střešní 
konstrukce jinou technologii. Navržené tepelně izolační desky Nobasil z čedičových 
vláken k zateplení části střechy, by mohli být nahrazeny stříkanou tepelnou izolací ve 
formě polyuretanu. Předpokládaná změna by měla mít lepší izolační parametry 
vzhledem k umístnění stavby v náročných klimatických podmínkách Vysokých Tater a 
k pořád se zvyšujícím nárokům na energetickou spotřebu budov. Zároveň by měla 
ušetřit náklady na vytápění celého objektu. Ve specifikaci materiálu stříkané izolace je 
popsáno taky technické, finanční a časové porovnání zvolených variant tepelných 
izolací střešní konstrukce. Jelikož je objekt vybaven systémem provětrané fasády, kde 
by bylo taky vhodné použít stříkanou izolaci, může tento technologický předpis 
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Obr.č. 1. Označení zateplovaných střešních konstrukcí 
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Střešní konstrukce celkově zateplená 
• zateplení nad primární nosní konstrukcí stříkanou izolací 
• původní tloušťka izolace 240 mm / provětraná mezera 80 mm 





  2 
 
   celoplošné  







Střešní konstrukce částečně zateplená 
• zateplení nad primární nosnou konstrukcí stříkanou izolací 
• původní tloušťka izolace 240 mm / provětraná mezera 80 mm 
• tloušťka stříkané izolace 160 mm / provětraná mezera 80 mm 
• protáhnutí celé plochy parozábranou 
• konečné celoplošné řešení zateplení 
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Střešní konstrukce celkově zateplená 
• zateplení nad primární nosní konstrukcí stříkanou izolací 
• původní tloušťka izolace 240 mm / provětraná mezera 80 mm 
• tloušťka stříkané izolace 160 mm / provětraná mezera 80 mm 
 
















Střešní konstrukce nezateplená 
• celoplošné zateplení nad primární nosnou konstrukcí stříkanou izolací 
• tloušťka stříkané izolace 160 mm / provětraná mezera 80 mm 
• doplňkové opatření parozábranou 
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10.4. Připravenost stavby 
 
 
 Předpokladem pro realizaci zateplení střešní konstrukce jsou již provedeny 
nosné a obvodové konstrukce téměř všech pater budovy, zároveň je zhotovena primární 
nosná konstrukce střechy a osazeny RAN profily, parozábrana a ukotveny kontralatě 




10.5. Připravenost pracoviště 
 
 
 Pro zajištění stavební připravenosti pro realizaci stříkané izolace střechy je 
potřeba splnit následující požadavky dodavatele prací : 
 
• Přípojka na pitnou vodu 
• Přípojka na elektrickou energii staveništním rozvaděčem pro 230V a 400V 
s jističem 24A 
• Zpevněné komunikační plochy pro pohyb dopravních prostředků a techniky 
• Pochozí přístup ke stavební konstrukci 
• Připravená a očištěná konstrukce pro nástřik bez mechanických a jiných nečistot 
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Stříkaná tepelná izolace např. Icynene 
Necelistvost tep. izolace   2% 
Požadované parametry   Un = 0,24 W/m2K 
Součinitel tepelné vodivosti   λ = 0,038 W.m-1K-1 
Plocha pro zateplení    604,398 m2 
Tloušťka izolační vrstvy   160 mm 
Objemová hmotnost pěnové izolace  6,7kg / m3 
Celkový objem izolace   96,7 m3 
Celková hmotnost izolace   647,9 kg 
Cena stříkané izolace    680 Kč/m2 
Doba realizace    1 – 2 dny 
 
Porovnání s MV (dle PD) 
Necelistvost tep. izolace   2% 
Požadované parametry   Un = 0,24 W/m2K 
Součinitel tepelné vodivosti   λ = 0,038 W.m-1K-1 
Plocha pro zateplení    604,397 m2 
Tloušťka izolační vrstvy   240 mm 
Objemová hmotnost minerální izolace 150 kg / m3 
Celkový objem izolace   145 m3 
Celková hmotnost izolace   21 757 kg 
Cena realizace MV    320 Kč/m2 




 Doprava materiálu a technologie pro nástřik se uskuteční vlastním dopravním 
prostředkem dodavatele izolační pěny a to nákladním automobilem s valníkem délky 
cca 10 m. Vnitrostaveništní doprava vybavení bude realizována za pomoci stavebního 
výtahu nebo za pomoci jeřábu Liebherr 65 K. 
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Skladování 
 Během nástřiku bude veškerý materiál a mechanizmy uloženy v nákladním 
automobilu, čili nedojde k potřebě vlastních zabezpečených ploch na staveništi. Po dobu 
2 dnů realizace cca 8-12 hodin/den, bude potřeba vyhradit parkovací stání pro nákladní 
automobil v těsné blízkosti stavby.  
 
10.7. Převzetí staveniště 
 
 
 Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího, zástupce dodavatele 
předchozích etap stavby a dodavatele etapy zastřešení. O převzetí bude udělán zápis do 
SD. V rámci převzetí pracoviště budou dodrženy podmínky stavební připravenosti pro 
následnou etapu výstavby dle požadavek SoD mezi objednatelem a samotným 
zhotovitelem prací. Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, které 
provede pracovník bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo třetí 





10.8. Pracovní podmínky 
 
 
 Jelikož jsou práce realizovány v nezakrytém externím prostředí, nad střešní 
konstrukcí, vznikají požadavky na omezení prací za nepříznivých povětrnostních 
podmínek. Aby nedošlo ke znehodnocení celého nástřiku, jsou vyloučeny práce za 
deště, mlhy nebo silného větru, o rychlosti vyšší než 1 m/s. Nástřik polyuretanové pěny 
ICYNENE je teplotou v našich podmínkách v podstatě neomezen protože hraniční 
pracovní teplota začíná na -38 °C a končí v podmínkách cca 60 °C. Důležitým faktem 
ale zůstává, omezení vzniku proudění vzduchu nad nezakrytou konstrukcí. Jelikož je 
pěna stříkaná ve formě aerosolů, můžou vznikat jejím odfouknutím značné materiální 
ztráty.  
. 
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10.9. Personální obsazení 
 
Pracovní četa 
Řidič nákladního auta, obsluha stroje 1x 
Aplikační pracovník    2x 
Aplikační technik    1x 
Pomocný pracovník    2x 
Celkově :     6 osob 
 
 
Prostředky osobní ochrany na staveništi: 
 
 Všichni pracovníci jsou povinní v rámci staveniště nosit helmu, používat 
pracovní rukavice (pokud to prováděná činnost umožňuje), používat výhradně pracovní 
obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou podrážkou. V prostředí se zvýšenou hlučností nebo 
prašností s možnosti odlítávajícího materiálu, nosit ochranu sluchu a zraku. Pracovní 
oděv je individuální dle pracovního zařazení. Kromě těchto ochranných pomůcek 
všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které vyžaduje jejich 
činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice, antivibrační rukavice a pod. Při 
pohybu ve výškách víc než 1,5 m nad volnou hloubkou musí být pracoviště 
zabezpečeno zábradlím, kde to vylučuje povaha práce musí být pracovník vybaven 
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10.10. Stroje a pracovní pomůcky                          
Nákladní automobil s valníkem 







Míchací centrála Graco Reactor E2 
• pracovní tlak 138 bar 
• max. délka hadic 64 m 
• max. teplota kapaliny 88°C 
• výkon 9 kg /min 
• váha 155 kg 




Stříkací pistole Graco Fusion AP 
• hnací médium vzduch 
• výkon 22,3 kg /min 
• max. tlak kapaliny 240 bar 
• max. teplota kapaliny 94°C 
• váha 1100 g 
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Ocelové sudy s pneumatickým čerpadlem 
• max. tlak na vstupe 12 bar 
• max. tlak na výstupe 28 bar 
• max. teplota okolí 50°C 
• max. teplota kapaliny 82°C 
•  váha 8,4 kg 
• délka 130 cm 
• tloušťka 66 mm 
 
 
Izolované vyhřívané hadice 
• max. délka 64 m 





1. Ochranný oděv 
2. Ochranná dýchací maska 
3. Pracovní rukavice 
4. Pracovní obuv 
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10.11. Pracovní postup 
Zpracování polyuretanových pěn "na místě" 
 Problém spočívá ve smísení dvou komponent a jejich okamžitému nastříknutí na 
povrch. Dvě tekuté složky (A, B), obvykle dodávané v ocelových nevratných sudech. 
Zpracování probíhá vždy pomocí speciálního technologického zařízení. Do obou sudů 
jsou zasunuta pneumatická sudová čerpadla, která plynule dopravují jednotlivé složky 
do základního stroje. Tam materiál vstupuje přes filtry, dále postupuje do vysokotlakých 
pump (většinou pístové) a odtud do předehřívačů. Na cca 50 °C (dle použitého 
materiálu) ohřáté složky putují stále odděleně soupravou vyhřívaných hadic do 
směšovací pistole a opět přes filtry až ke směšovací komoře. Tlakem 80 až 120 atm se 
obě složky (bez přístupu vzduchu) do sebe dokonale zamíchají a vycházejí z pistole v 
podobě aerosolu. Materiál je zkušeným pracovníkem nanášen na suchou plochu (např. 
OSB deska), kde po dopadu okamžitě reaguje. Po cca 20 sekundách je materiál 
vyreagovaný a plně ztuhlý. Jelikož pěna hravě přilne ke každému materiálu, je možné 
pro dodatečné zvýšení izolace aplikovat nástřik v jedné nebo více vrstvách podle 
velikosti expanze a vyplnění prostoru mezi konstrukcemi. Kvalitní zpracování systému 











Obr. č.2. Míchací centrála 
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Obr. č.3 Doprava a ohřev směšovacích tekutin 
Obr. č.4. Technické zázemí přípravy suspenze 
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Postup nástřiku tepelné izolace 
 Nástřik bude probíhat přímo ze střešní konstrukce. Aplikačním pracovníkem za 
pomoci stříkací pistole bude polyuretanová směs nanášena po vrstvách mezi jednotlivé 
podélné hranoly latování. Hranoly jsou ukotveny na distančnících a tyto zase do RAN 
profilů mechanicky přes parozábranu. Vrstvu nanášíme od spodní hrany střechy ke 
hřebenu v příčném směru zleva doprava v požadované tloušťce. Po expanzi pěny by 
v průběhu několika vteřin mělo dojít k vyplnění místa mezi latováním a vrstva izolační 
pěny by měla dosáhnout vršek distančních profilů. Výška hranolů latování tvoří 
provětrávanou mezeru. Při úpravě výšky až k hranici distančníků se aplikuje druhá 
vrstva. Pro vytvoření rovného povrchu mezi latováním se může použít deska, která se 
po nástřiku přiloží mezi konstrukci latování a vytvoří tzv. bednění pro expanzní pěnu. 














Obr. č.5. Aplikace STI na střeše 
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10.12. Jakost a kontrola kvality 
 
Vstupní kontrola : 
• Převzetí staveniště 
• Přejímka pracoviště 
• Kontrola činnosti sudových dopravních pump 
• Kontrola filtrů na vstupu do stroje 
• Kontrola průchodnosti a čistoty hadicového vedení 
• Kontrola činnosti topení ve stroji a hadicovém vedení 
• Kontrola filtrů ve stříkací pistoli 
• Kontrola seřízení pistole 
• Kontrola směšovacích modulů 
 
Mezioperační kontrola : 
• Kontrola čistoty stříkaných povrchů 
• Kontrola tloušťky nástřiku izolace po expanzi a zatuhnutí za pomoci měřidla 
• Kontrola správního chodu zařízení sledováním teploty směsi a dopravního tlaku 
• Kontrola těsností izolace a vyplnění mezer v detailech konstrukcí 
 
 
Výstupní kontrola : 
• Kontrola kompaktnosti izolace po zatuhnutí 
• Kontrola vyplnění dutin 
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10.13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
 Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, dle vyhlášky 
591/2006 sb., které provede pracovník bezpečnostního managementu generálního 
dodavatele nebo třetí strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky 
konkrétního pracoviště. O tomto školení bude proveden zápis ve stavebním deníku, alt. 
v dokumentech dodavatele k tomu určených. Každý pracovník stvrdí absolvování 
školení svým podpisem. Všichni pracovníci jsou povinni používat prostředky osobní 
ochrany, které jim musí poskytnout zaměstnavatel. Koordinátor bezpečnosti práce ve 
spolupráci s hlavním stavbyvedoucím provádí kontroly především kolektivní ochrany, 
kam patří zejména provedení lešení, zajištění všech otvorů proti pádu zábradlím atd. 
 
 
10.14. Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady 
 
 Veškerý odpad se stavební činnosti bude tříděn. Dodavatel zabezpečí odvoz 
vzniklého odpadu dle SOD a uvede pracoviště do původního stavu jako při převzetí. 
Stavební činnost nebude mít negativní vliv na životní prostředí jelikož jsou použity 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO PROVÁDĚNÍ MIKROPILOT
K. Číslo Předmět kontroly Popis kontroly Četnost kontroly PřevzalZpůsob kontrolyDokument Kontrolu provede
Použité zkratky: Použité normy:
SD - stavební deník ČSN 73 02 12 Geometrická přesnost ve výstavbě
TDI - technický dozor investora ČSN EN 1997-1 (73 1000 Navrhování geotechnických konstrukcí - Obecná pravidla
PD - projektová dokumentace ČSN 934-2 (72 2326) Přísady do betonu, malty a inektážní malty
TZ - technik zhotovitele z.č..22/1997 Sb o technických požadavcích na výrobky a související předpisy
TP - technologický předpis NV 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb
SoD - smlouva o dílo z.č. 183/2006 Sb Stavební zákon
ČSN EN 14199 Provádění speciálních geotechnických konstrukcí - Mikropiloty
ČSN EN 1008 Voda pro injektážní směs
ČSN EN 12715 Provádění speciálních geotechnických konstrukcí - Injektáže
TKP k.29 Technické kvalitatívní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 29 - Zvláštní zakládání
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12. Kontrolní a zkušební plán pro provedení 
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sledování tlaku a 
teploty kapalin 
aplikační technik
4 Průchodnost hadicového systému
kontrola průchodnosti 
hadic, zabráněí ucpání
podklady výrobce aplikační pracovník
Činnost sudových dopravních pump
kontrola popř. 




Dokument Kontrolu provede Prověřil PřevzalZpůsob kontroly
zápis do SDjednorázová
ProvedlVýsledek kontroly
Vizuální zápis do SD
jednorázová
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO PROVÁDĚNÍ STŘÍKANÉ TEPELNÉ IZOLACE
Kontrola Číslo Stavební proces (předmět kontroly) Popis kontroly Četnost kontroly
Vizuální
Použité zkratky: Použité normy:
SD - stavební deník ČSN 730540 -2:2007 - Tepelná ochrana budov
TDI - technický dozor investora
PD - projektová dokumentace
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13. Závěr 
 Přípravu realizace stavby vnímám jako nepostradatelný článek v průběhu 
výstavbového projektu, počínající podepsáním smlouvy o dílo a odevzdáním staveniště 
až po kolaudaci. Nedílnou součástí přípravy je zajisté plánování technologií a zdrojů pro 
stavbu, mezi které patří zejména řízení nákladů, materiálů a pracovních sil. Ve své práci 
jsem se snažil poskytnout dostatek informací pro zahájení stavby a připravit vodítko pro 
další operativní plánování odpovědným technikům přímo na stavbě. Jelikož přesný 
vývoj situací spojených s výstavbou tak velkého projektu nejde přesně předpokládat, je 
práce postavená tak, aby v případě nečekané události zamezila ztrátám či problémům a 
poskytla dostatek prostoru pro rozhodování. K tomu slouží např. dimenze zařízení 
staveniště, podrobný harmonogram hlavního objektu, finanční a časový plán spolu 
s potřebami materiálů pro stavbu, a v neposlední řadě přehled strojní mechanizace či 
plány kvality pro zabezpečení požadované jakosti stavebních prací. Věřím, že 
plánovaná realizace se obejde bez větších problémů a že jsem dokázal zužitkovat 
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15. Použité zkratky 
 
TDI – technický dozor investora 
SoD – smlouva o dílo 
DPS – dokumentace provedení stavby 
DSP – dokumentace pro stavební povolení 
PD – projektová dokumentace 
SD – stavební deník 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
KZP – kontrolní a zkušební plán 
TP – technologický předpis 
ČSN – česká stavební norma 
EN – evropská norma 
ZS – zařízení staveniště 
STP – stavebně technologický projekt 
DŘS – dopravné řešení stavby 
ŽB - železobeton 
PUR - polyuretan 
STI – stříkaná tepelná izolace 
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1. Koordinační situace stavby + širší dopravní vztahy 
2. Zařízení staveniště etapa I – zemní práce 
3. Zařízení staveniště etapa II - základy 
4. Zařizení staveniště etapa III,IV – svislé a vodorovné nosné konstrukce 




6. Harmonogram hlavního stavebního objektu SO 02 
7. Technologický normál hlavního stavebního objektu SO 02 
 
 
 
 
 
 
 
